

**Николо-Шангская средняя общеобразовательная школа
имени А.А.Ковалева
Шарьинского муниципального района
Костромской области
Дошкольное отделение**

Рассмотрено:
На педагогическом совете ДО
Протокол № «23» 08 2016 г.

Согласовано:
Заведующим ДО
Мальшева О.А.Мальшева

Утверждаю:
Директор школы
Хайрулина С.В.Хайрулина пр.№ 6
от 30.08.2016



**ПЛАН-ГРАФИК
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 года**

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- Разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;
- Разработки системы мониторинга - педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;
- Создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- Объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;
- Формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации.
- Оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014	Заведующий ДО	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Май 2014	Заведующий ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
	Формирование банка нормативных документов по	В течение 2014-2016г	Заведующий ДО	Внесение изменений в нормативно-правовую	Реестр документов

	овладению ФГОС ДО			базу деятельности ДОУ Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДО по внедрению ФГОС	(приказы локальные акты, протоколы, инструкции, критерии эффективности, договора с родителями воспитанников и др.)
3	Анализ условий и ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2014г	Заведующий ДО	Получение объективной информации о готовности ДО к переходу на ФГОС	Внесение изменений в программу развития
4	Организация работы по разработке Примерной образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами (Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС ДО и Примерной образовательной программой дошкольного образования (из реестра РФ Примерных образовательных программ ДО).	В течение 2014г	Заведующий ДО и рабочая группа ДО	Разработка опорных схем без сегрегации компонентов разделов ООП ДО	Проект программы
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ОО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий ДО	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
6	Организация повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, 2014-2016	Заведующий ДО	Поэтапная подготовка кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
7	Разработка и утверждение вариативного планирования педагогических работников на 2014-2015гг	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий ДО	Наличие вариантов планирования	Протоколы педсоветов, творческой группы ДО
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий ДО	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и	План работы психолога

				современных достижений психологической науки	
8	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.03.2014	Заведующий ДО и рабочая группа ДО	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
9	Утверждение Примерной образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы	20.09.2015	Заведующий ДО	Наличие ООП ДО	Протокол Приказ
10	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению реализации ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2016	Заведующий ДО		Годовой план ДО
11	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2013	Заведующий ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
12	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2013	Заведующий ДО	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
13	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДО	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДО		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДО	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДО в соответствии с требованиями ФГОС к	Поэтапно	Заведующий ДО	Определение необходимых изменений в	Информационная справка
---	--	----------	---------------	-------------------------------------	------------------------

	минимальной оснащенности учебного процесса.			оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДО.	Весь период	Директор школы Заведующий ДО	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Директор школы Заведующий ДО	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Директор школы Заведующий ДО	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДО «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДО	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДО «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

1	Размещение на сайте ДО информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующий ДО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Краткая презентация
2	Обеспечение публичной отчетности ДО о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДО раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующий ДО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДО. Протокол общего собрания
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДО	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

