



«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор

Костромской области

С.К. Ситников

«14» декабря 2018 год

ПАСПОРТ
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Наименование национального проекта | «Успех каждого ребенка» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Еремина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки Костромской области | | |
| Администратор регионального проекта | Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | | |
| Связь с государственными программами Костромской области | Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 1700 | 01.01.2018 | 4700 | 5800 | 6800 | 7200 | 8000 | 9000 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 10,0 | 01.01.2018 | 14,2 | 25,0 | 35,0 | 44,5 | 54,0 | 64,3 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 0 | 01.06.2018 | 8500 | 12500 | 18000 | 26000 | 36000 | 45000 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|--|---|-----------------|---|
| Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно): охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно): поддержка реализации региональных мероприятий по модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Развитие дистанционных форм дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк «Кванториум».</p> <p>Срок: 1 ноября 2018 г.- 31 декабря 2024 г.</p> | | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹ | 31.12.2021 | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 1.2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Костромской области. |

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по результатам федерального конкурсного отбора

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|---|-----------------|---|
| | <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся / Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> | | |
| 1.3. | Не менее 3,2 тыс. детей получили рекомендации по построению | 31.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|--|-----------------|--|
| | индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 190 общеобразовательных организациях не менее 15,0 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³ | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2019 году) и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по | 31.06.2021 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Костромской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|---|-----------------|---|
| | дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | | |
| 1.7. | <p>Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том</p> | 31.12.2024 | <p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченные возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|---|-----------------|---|
| | <p>числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> | | |
| 1.8. | <p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Костромской области</p> | 31.12.2020 | <p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> |
| 1.9. | <p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной</p> | 31.12.2020 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|--|-----------------|--|
| | технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ^{4 5} | | |
| 1.10. | В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁶ | 31.12.2021 | <p>К концу 2021 года в Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p> |
| 1.11. | Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁷ | | <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей</p> |

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁶ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования

⁷ Опционально

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|---|-----------------|--|
| | | | и молодежи из числа иностранных граждан. |
| 1.12. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 31.12.2021 | <p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.13. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам расположенных в Костромской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.14. | Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими | 31.12.2024 | <p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
|-------|---|-----------------|--|
| | дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 0,0 | 96,8 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | | | | 79,0 | | 79,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | 79,0 | | 79,0 |
| 1.1.2. | Бюджет Костромской области | | | | | 0,8 | | 0,8 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | 17,0 | | 17,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.2. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 0,0 | | | | | | |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.2.2. | Бюджет Костромской области | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|------|------|------|-------|
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 34,2 | | | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 136,8 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 24,7 | | | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 98,8 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | 24,7 | | | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 98,8 |
| 1.3.2. | Бюджет Костромской области | 1,3 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,2 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 8,2 | | | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 32,8 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.4.2. | Бюджет Костромской области | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | | | |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|--|--|--|--|------|
| 1.5. | <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем</p> | 16,5 | | | | | | 16,5 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 10,4 | | | | | | 10,4 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | 10,4 | | | | | | 10,4 |
| 1.5.2. | Бюджет Костромской области | 5,1 | | | | | | 5,1 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 0,4 | | | | | | 0,4 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,6 | | | | | | 0,6 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|--|-----|-----|------|------|
| 1.6 | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум». | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 29,3 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | | | | | 24,0 | 24,0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | 24,0 | 24,0 |
| 1.6.2. | Бюджет Костромской области | | | | | | 5,3 | 5,3 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | | | |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | | | | | | | |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.7.2. | Бюджет Костромской области | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|------|-------|------|-------|
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | | | |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | | | |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 50,1 | | | 34,2 | 131,0 | 63,5 | 278,8 |
| федеральный бюджет | | 35,1 | | | 24,7 | 103,7 | 48,7 | 212,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 35,1 | | | 24,7 | 103,7 | 48,7 | 212,2 |
| Бюджет Костромской области | | 6,4 | | | 1,3 | 2,1 | 6,6 | 16,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | 8,6 | | | 8,2 | 25,2 | 8,2 | 50,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,6 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Хасанова О.В. | Заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Морозов И. Н | 8 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Хасанова О.В. | Заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Морозов И. Н | 8 |
| 4. | Участник регионального проекта | Куликова Ю.А. | Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Семенова О.А. | Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 6. | Участник регионального проекта | Стефаненко И.В. | Начальник отдела экономического развития и управления имуществом образовательных организаций департамента образования и науки Костромской области | Морозов И.Н. | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Лушина Е.А. | Ректор областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» (далее - КОИРО) | Морозов И.Н. | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Горячева Ю.П. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области | Кульмач Е.Г. | 5 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 10. | Участник регионального проекта | Куликова Ю.А. | Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента | Хасанова О.В. | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | образования и науки Костромской области | | |
| 11. | Участник регионального проекта | Горячева Ю.П. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области | Кульмач Е.Г. | 5 |
| 12. | Участник регионального проекта | Ваганова Т.С. | И.о.директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области центра научно – технического творчества ЦНТТ «Истоки» (далее – ЦНТТ «Истоки») | Морозов И.Н. | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Лушина Е.А. | Ректор КОИРО | Морозов И.Н. | 5 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 15. | Участник регионального проекта | Горячева Ю.П. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области | Кульмач Е.Г. | 5 |
| 16. | Участник регионального проекта | Ваганова Т.С. | ЦНТТ «Истоки» | Морозов И.Н. | 15 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 18. | Участник регионального проекта | Стефаненко И.В. | Начальник отдела экономического развития и управления имуществом образовательных организаций департамента образования и науки Костромской области | Ляпина Е.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области | 15 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 20. | Участник регионального проекта | Рыжова Ю.С. | Директор государственного бюджетного учреждения «Костромской областной центр детского (юношеского) технического творчества» (далее - Центр технического творчества) | Морозов И.Н. | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Попов Г. А. | Начальник структурного подразделения Детский Технопарк «Кванториум» Центра технического творчества (далее- Детский Технопарк «Кванториум») | Рыжова Ю.С. | 15 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 23. | Участник регионального проекта | Николаева Т.В. | Проректор КОИРО | Лушина Е.А. | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Директор ОГБОУ Костромской области «Дворец творчества» (далее- Дворец творчества) | Морозов И.Н. | 10 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 26. | Участник регионального проекта | Осипович О.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |
| 27. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Дворец творчества | Морозов И.Н. | 5 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Галант и успех» | | | | | |
| 28. | Ответственный за достижение результата | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки | Еремина О.Л. | 4 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | регионального проекта | | Костромской области | | |
| 29. | Участник регионального проекта | Степанова Н.Л. | Директор ГБУДО КО «Центр «Одаренные школьники» | Морозов И.Н. | 20 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 31. | Участник регионального проекта | Наумов А.Р. | Ректор ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (далее - КГУ) | Котюков М.Н. | 10 |
| Внедрение в Костромской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 33. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Дворец творчества | Морозов И.Н. | 10 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
| 34. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 35. | Участник регионального проекта | Семенова О.А. | Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |
| 36. | Участник регионального проекта | Горячева Ю.П. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области | Кульмач Е.Г. | 5 |
| 37. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Дворец творчества | Морозов И.Н. | 5 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки Костромской области | Еремина О.Л. | 4 |
| 39. | Участник регионального проекта | Куликова Ю.А. | Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |
| 40. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Дворец творчества | Морозов И.Н. | 5 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата | Морозов И.Н. | Директор департамента образования и науки | Еремина О.Л. | 4 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | регионального проекта | | Костромской области | | |
| 42. | Участник регионального проекта | Куликова Ю.А. | Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области | Хасанова О.В. | 5 |
| 43. | Участник регионального проекта | Иноземцева С.П. | Дворец творчества | Морозов И.Н. | 5 |
| 44. | Участник регионального проекта | Николаева Т.В. | КОИРО | Морозов И.Н. | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»⁸

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ⁹ | - | - | - | информационно-аналитический отчет | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | - | - | информационно-аналитический отчет | |
| 2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |

⁸ РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта

⁹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по итогам федерального конкурсного отбора

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Иноземцева С.П | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 2.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 2.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 2.1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2019 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 3. | Не менее 8500 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | проекта «Билет в будущее» ^{10 11} | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 3.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 3.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 3.1. | Не менее 8,5 тыс. детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с | - | 31.12.2019 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

¹⁰Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

¹¹Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 4. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 4.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и | 01.10. 2018 | 30.10. 2018 | Морозов И.Н. | Заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | | |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | Морозов И.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | КП |
| 4.1.3. | Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Стефаненко И.В. | Информационный отчёт. Сформированы потребности по обновлению | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом | |
| 4.1. | Запланирована закупка | | 01.03.2019 | Стефаненко И.В. | План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика | РП |
| 4.1.4. | Размещение закупок | 02.03.2019 | 01.04. 2019 | Стефаненко И.В. | Информационный отчёт | РП |
| 4.2. | Произведено публичное объявление | | 01.04. 2019 | Стефаненко И.В. | Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | РП |
| 4.1.5. | Проведение закупок и заключение контрактов | 02.04. 2019 | 30.05. 2019 | Стефаненко И.В. | Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов | РП |
| 4.3. | Заключены контракты на обновление материально- | | 30.05. 2019 | Стефаненко И.В. | Контракт, документы | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты-приёмки, платёжные поручения) | |
| 4.4. | Подготовлена отчётность об исполнении закупок | | 08. 06. 2019 | Стефаненко И.В. | Отчёты об исполнении закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. | РП |
| 4.1.6. | Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.06. 2019 | 31.08. 2019 | Стефаненко И.В. | Отчёт о мониторинге исполнения контрактов | РП |
| 4.5. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в | . | 31.12. 2019 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ¹² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹³ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 6. | Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6.1.1. | Разработка перечня | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Иноземцева С.П. | Перечень | АРП |

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории Костромской области

¹³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | | | | дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы. | |
| 6.1.2. | Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06. 2019 | 31.08. 2019 | Осипович О.Ю. | Списки образовательных организаций и участников обучения. | АРП |
| 6.1.3. | Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 01.09. 2019 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1.4. | Обучение детей с ограниченными | 01.09. 2019 | 31.12. 2019 | Иноземцева С.П. | Информационный отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | | | | | |
| 6.1.5. | Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09. 2019 | 31.12. 2019 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты | АРП |
| 6.1. | Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12. 2019 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хасанова О.В. Степанова Н.Л. | информационно-аналитический отчет | РП АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | |
| 8. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хасанова О.В. Степанова Н.Л. | информационно- аналитический отчет | РП АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹⁴ | | | | | |
| 9. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01. 2020 | 30.07. 2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9.1.1. | Определение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным | 01.09. 2019 | 31.12. 2019 | Лушина Е.А. Иноземцева С.П. | Сборник лучших практик | РП АРП |

¹⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам | | | | | |
| 9.1.2. | Распространение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01. 2020 | 30.07. 2020 | Лушина Е.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 9.1.3. | Мониторинг внедрения лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01. 2020 | 30.07.2020 | Иноземцева С.П. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 9.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, | - | 30.07.2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|--------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
| 10. | В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹⁵ | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного | 01.10. 2018 | 30. 10. 2018 | Морозов И.Н. | Заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КП |

¹⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образования детей | | | | | |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01. 2019 | 28.02. 2019 | Морозов И.Н. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | КП |
| 10.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | 01.05.2019 | Морозов И.Н. | Уведомление о доведённых предельных объёмах финансирования | КП |
| 10.1.3. | Разработаны и утверждены нормативные документы о региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – РМЦ), | 01.02. 2019 | 01.05.2019 | Хасанова О.В. | Пакет нормативных документов | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 10.1.4. | Определен и нормативно закреплён статус муниципальных ресурсных (опорных) центров (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Костромской области | 01.02. 2019 | 01.05.2019 | Хасанова О.В. | Пакет нормативных документов | КП |
| 10.1.5. | Руководители, сотрудники и педагоги РМЦ и МОЦ прошли переподготовку (повысили квалификацию) на курсах и семинарах | 01.04. 2019 | 01.07.2019 | Иноземцева С.П. | Программа повышения квалификации, удостоверения. | АРП |
| 10.1.6. | Разработаны и внедрены разноуровневые программы дополнительного образования, в том числе в дистанционной форме и сетевые | 01.04. 2019 | 01.04. 2021 | Иноземцева С.П. | Не менее 70 программ дополнительного образования | АРП |
| 10.1.7. | Внедрен и развивается навигатор по программам дополнительных общеобразовательных программ | 01.04. 2019 | 01.12. 2021 | Иноземцева С.П. | Навигатор Механизм использования навигатора и контроля | АРП |
| 10.1.8. | Осуществлен переход на модель персонализированного финансирования дополнительного образования детей | 01.02. 2019 | 01.12. 2021 | Ляпина Е.В. | Мониторинг. Не менее 65 % муниципалитетов Костромской области перешли на персонализирован | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | ную модель, не менее 35 % детей | |
| 10.2. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | 31.12. 2021 | Морозов И.Н. | информационно- аналитический отчет | КП |
| 11. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | информационно- аналитический отчет | |
| 12. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся / Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Куликова Ю.А. | информационно- аналитический отчет | АРП |
| 12.1.1. | Проведение информационной компания с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты о проведении информационной компания | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 12.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 12.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн- уроках | АРП |
| 12.1. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых | | 31.12.2020 | Куликова Ю.А. | информационно- аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 13. | Не менее 350 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 13.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 13.1.3. | Мониторинг участия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | | | | об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | |
| 13.1. | Не менее 350 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 14. | В общеобразовательных организациях Костромской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 14.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской | 01.07. 2019 | 01.08.2019 | Морозов И.Н. | заявка Костромской области в Министерство | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Морозов И.Н. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | расположенных в сельской местности | | | | | |
| 14.1. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стефаненко И.В. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 15. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁷ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Морозов И.Н. | заявка Костромской области в Министерство просвещения | КРП |

¹⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | | | | Российской Федерации в установленном порядке | |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01. 2020 | 28.02. 2020 | Морозов И.Н. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | КРП |
| 15.1.3. | Формирование планов по созданию мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 14.02. 2020 | 01.03. 2020 | Хасанова О.В. | Информационный отчет. Сформированы потребности по созданию мобильного технопарка «Кванториум» | КРП |
| 15.1. | Запланирована закупка | | 01.03. 2020 | Рыжова Ю.С. | План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | способ определения поставщика | |
| 15.1.4. | Размещение закупок | 02.03. 2020 | 01. 04.2020 | Рыжова Ю.С. | Информационный отчёт | АРП |
| 15.2. | Произведено публичное объявление | | 01. 04.2020 | Рыжова Ю.С. | Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 15.1.5. | Проведение закупок и заключение контрактов | 02. 04.2020 | 30.05. 2020 | Рыжова Ю.С.. | Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур заключению контрактов | АРП |
| 15.3. | Заключены контракты на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум» | | 30.05. 2020 | Рыжова Ю.С. | Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты- приёмки, платёжные | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | поручения) | |
| 15.4. | Подготовлена отчётность об исполнении закупок | | 08.06. 2020 | Рыжова Ю.С. | Отчёты об исполнении закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. | АРП |
| 15.1.5. | Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум» | 01.06. 2020 | 31. 08. 2020 | Рыжова Ю.С. | Отчёт о мониторинге исполнения контрактов | АРП |
| 15.5. | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | 31.12. 2020 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 16. | Не менее 10 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ¹⁸ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | информационно-аналитический отчет | |
| 17. | Не менее 46 % детей в | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Семенова О.А. | информационно- | АРП |

¹⁸ Опционально

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | аналитический отчет | |
| 17.1.1. | Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Иноземцева С.П. | Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы. | АРП |
| 17.1.2. | Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06. 2020 | 31.08. 2020 | Иноземцева С.П. | Списки образовательных организаций и участников обучения. | АРП |
| 17.1.3. | Создание специальных условий для освоения дополнительных | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | | | | | |
| 17.1.4. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Иноземцева С.П. | Информационный отчёт | АРП |
| 17.1.5. | Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты | АРП |
| 17.1. | Не менее 46 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием | | 31.12.2020 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|--------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных технологий | | | | | |
| 18. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 18.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и | 01. 07. 2019 | 01. 08. 2019 | Морозов И.Н. | заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | талантов у детей и молодежи | | | | | |
| 18.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2020 | 28.02. 2020 | Морозов И.Н. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | КП |
| 18.1.3. | Формирование планов по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 14.02. 2020 | 01.03 2020 | Степанова Н.Л. | Информационный отчет. Сформированы потребности по созданию мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 18.1. | Запланирована закупка | | 01.03 2020 | Степанова Н.Л. | План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 18.2.1 | Размещение закупок | 02.03.2020 | 01.04. 2020 | Степанова Н.Л. | Информационный отчёт | АРП |
| 18.2 | Произведено публичное объявление | | 01.04. 2020 | Степанова Н.Л. | Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 18.3.1 | Проведение закупок и заключение контрактов | 02. 04. 2020 | 30.05. 2020 | Степанова Н.Л. | Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов | АРП |
| 18.3 | Заключены контракты на приобретение оборудования и программного обеспечения , проведения ремонтных работ | | 30.05. 2020 | Степанова Н.Л. | Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты-приёмки, платёжные поручения) | АРП |
| 18.4 | Подготовлена отчётность об исполнении закупок | | 08.06.2020 | Степанова Н.Л. | Отчёты об исполнении | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. | |
| 18.5.1 | Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, прведения ремонтных работ | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Степанова Н.Л. | Отчёт о мониторинге исполнения контрактов | АРП |
| 18.5. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | - | 31.12.2020 ¹⁹ | Морозов И.Н. | информационно- аналитический отчет | КП |

¹⁹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 19. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁰ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов И.Н. Наумов А.Р. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 20. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хасанова О.В | информационно-аналитический отчет | КРП |

²⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
| 20.1.1. | Разработка нормативных и методических документов, обеспечивающих внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Семенова О.А. | Пакет нормативных документов внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам | | | | ым программам | |
| 21.1.2. | Организация обучения управленческих команд организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Лушина Е.А. | Программа обучения, Списки обученных. | КРП |
| 21.1.3 | Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Информационный отчет | АРП |
| 21.1.4 | Мониторинг внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Информационный отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательным программам | | | | | |
| 20.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | 31.12.2021 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | направленностей | | | | | |
| 22. | Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями ²¹ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | информационно-аналитический отчет | |
| 23. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 23.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |

²¹ Опционально

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 23.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 23.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 23.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12. 2021 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 24. | Не менее 400 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 24.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 24.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн- | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | будущее» | | | | уроках | |
| 24.1. | Не менее 400 детей в / Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2021 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 25. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ²² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²³ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 26. | В общеобразовательных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов И.Н. | информационно- | КРП |

²² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | аналитический отчет | |
| 26.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08. 2020 | Морозов И.Н. | заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о | 01.01. 2021 | 28.02. 2021 | Морозов И.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | Федерации о предоставлении субсидии | |
| | Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 14. 02. 2021 | 01.03. 2021 | Стефаненко И.В. | Информационный отчёт. Сформированы потребности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | КРП |
| | Запланирована закупка | | 01.03. 2021 | Стефаненко И.В. | План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Размещение закупок | 02.03. 2019 | 01.04. 2021 | Стефаненко И.В. | Информационный отчёт | КРП |
| | Произведено публичное объявление | | 01.04. 2021 | Стефаненко И.В. | Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | КРП |
| | Проведение закупок и заключение контрактов | 02.04. 2021 | 30.05. 2021 | Стефаненко И.В. | Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов | КРП |
| | Заключены контракты на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 30.05. 2021 | Стефаненко И.В. | Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты- приёмки, платёжные поручения) | КРП |
| | Подготовлена отчётность об исполнении закупок | | 08.06. 2021 | Стефаненко И.В. | Отчёты об исполнении | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. | |
| | Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.06. 2019 | 31.08. 2021 | Стефаненко И.В. | Отчёт о мониторинге исполнения контрактов | КРП |
| 26.1. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12. 2021 | Морозов И.Н. | информационно- аналитический отчет | КРП |
| 27. | Не менее 52 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Семенова О.А. | информационно- аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | использованием дистанционных технологий | | | | | |
| 27.1.1. | Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 01.03. 2021 | Иноземцева С.П. | Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы. | АРП |
| 27.1.2. | Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2021 | | Иноземцева С.П. | Списки образовательных организаций и участников обучения. | АРП |
| 27.1.3. | Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Хасанова О.В. | информационно- аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных технологий. | | | | | |
| 27.1.4. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Иноземцева С.П. | Информационный отчёт | АРП |
| 27.1.5. | Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09. 2021 | 31.12. 2021 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты | АРП |
| 27.1. | Не менее 52 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12. 2021 | Семенова О.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 28. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | |
| 29. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | | информационно- аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁴ | | | | | |
| 29.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | 31.12 2021 ²⁵ | | информационно-аналитический отчет | ПК |

²⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

²⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | | | | | |
| 30. | Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ²⁶ | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | | информационно- аналитический отчет | |
| 31. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Куликова Ю.А. | информационно- аналитический отчет | КРП |
| 31.1.1. | Проведение информационной компания с целью привлечения обучающихся Костромской области к | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты о проведении информационной компания | АРП |

²⁶ Опционально

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 31.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 31.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн- уроках | АРП |
| 31.1. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом | | 31.12. 2022 | Куликова Ю.А. | информационно- аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 32. | Не менее 600 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 32.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 32.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее». | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 32.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 32.1. | Не менее 600 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12. 2022 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 33. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 33.1. | В общеобразовательных организациях Костромской области, | | 31.12. 2022 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 34. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ²⁷ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁸ | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 35. | Не менее 58 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |

²⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технологий | | | | | |
| 35.1.1. | Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01. 2022 | 01.03. 2022 | Иноземцева С.П. | Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы. | АРП |
| 35.1.2. | Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06. 2022 | 31.08. 2022 | Иноземцева С.П. | Списки образовательных организаций и участников обучения. | АРП |
| 35.1.3. | Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01. 2022 | 01.09. 2022 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технологий. | | | | | |
| 35.1.4. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09. 2022 | 31.12. 2022 | Иноземцева С.П. | Информационный отчёт | АРП |
| 35.1.5. | Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.09. 2022 | 31.12. 2022 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты | АРП |
| 35.1. | Не менее 58 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12. 2022 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 36. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | |
| 37. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Хасанова О.В. | информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁹ | | | | | |
| 38. | Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ³⁰ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | - | - | - |
| 39. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 39.1.1. | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |

²⁹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

³⁰ Опционально

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 39.1.2. | Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |
| 39.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Иноземцева С.П. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 39.1. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, | | 31.12. 2023 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 40. | Не менее 700 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 40.1.1 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Ваганова Т.С | Регулярные отчёты о проведении информационной компании | АРП |
| 40.1.2 | Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Ваганова Т.С. | Информационные письма | АРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | будущее». | | | | | |
| 40.1.3. | Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Ваганова Т.С. | Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 40.1. | Не менее 700 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 41. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 41.1. | В общеобразовательных организациях | | 31.12. 2023 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | отчет | |
| 42. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ³¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³² | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 42.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской | | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

³¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | местности и малых городах) | | | | | |
| 43. | Не менее 64 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 43.1. | Не менее 64 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 44. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | |
| 45. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | менее 400 детей в год ³³ | | | | | |
| 46. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся /Костромской области/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 46.1. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12. 2024 | Куликова Ю.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 47. | Не менее 900 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

³³ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 47.1. | Не менее 3,2 тыс. детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно- аналитический отчет | РРП |
| 48. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Морозов И.Н. | информационно- аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | культурой и спортом | | | | | |
| 48.1. | В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12. 2024 | Морозов И.Н | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 49. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 50. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Морозов И.Н. | информационно-аналитический отчет | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | |
| 51. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁴ | | | | | |
| 52. | Не менее 70 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 52.1. | Не менее 70 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12. 2024 | Семенова О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 53. | Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | | | |

³⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализуемых российскими образовательными организациями ³⁵ | | | | | |
| 54. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁶ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 54.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в | | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | АРП |

³⁵ Опционно

³⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Костромской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | | | | | |
| 55. | Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 55.1. | Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов | | 31.12. 2024 | Хасанова О.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Успех каждого
ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Костромской области

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | |
| Городской округ г. Кострома | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Городской округ г. Шарья | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Городской округ г. Буй | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Городской округ г. Волгореченск | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Городской округ г. Галич | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Антроповский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Буйский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Вохомский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Галичский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Костромской муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Макарьевский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Островский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Сусанинский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Шарьинский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Кадыйский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Кологривский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Красносельский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Межевской муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Муниципальный район г. Нея и Нейский район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Октябрьский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Павинский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Парфеньевский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Поназыревский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Пыщугский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Солигаличский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Судиславский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Чухломский муниципальный район | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | | | | | | | | |
| Городской округ г. Кострома | 1100 | 01.01.2018 | 3500 | 3800 | 4100 | 4200 | 4500 | 4900 |
| Городской округ г. Шарья | 50 | 01.01.2018 | 60 | 50 | 80 | 90 | 140 | 150 |
| Городской округ г. Буй | 50 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Городской округ г. Волгореченск | 100 | 01.01.2018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 140 | 150 |
| Городской округ г. Галич | 50 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Антроповский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Буйский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Вохомский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Галичский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Костромской муниципальный район | 250 | 01.01.2018 | 420 | 520 | 540 | 570 | 640 | 740 |
| Макарьевский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район | 50 | 01.01.2018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Островский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Сусанинский муниципальный район | 50 | 01.01.2018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 140 | 150 |
| Шарьинский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Кадынский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Кологривский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Красносельский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Межевской муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Муниципальный район г. Нея и Нейский район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Октябрьский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Павинский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Парфеньевский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Поназыревский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Пыщугский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Солигаличский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Судиславский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 60 | 100 | 80 | 90 | 140 | 150 |
| Чухломский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | | | | | | | | |
| Городской округ г. Кострома | 3,45 | 1 января 2018 г. | 6,9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 |
| Городской округ г. Шарья | 0,355 | 01.01.2018 | 0,71 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,9 |
| Городской округ г. Буй | 0,27 | 01.01.2018 | 0,54 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| Городской округ г. Волгореченск | 0,18 | 01.01.2018 | 0,36 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Городской округ г. Галич | 0,215 | 01.01.2018 | 0,43 | 0,8 | 1,23 | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
| Антроповский муниципальный район | 0,06 | 01.01.2018 | 0,12 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,52 | 0,55 |
| Буйский муниципальный район | 0,06 | 01.01.2018 | 0,12 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,56 |
| Вохомский муниципальный район | 0,09 | 01.01.2018 | 0,18 | 0,34 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,85 |
| Галичский муниципальный район | 0,06 | 01.01.2018 | 0,12 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,57 |
| Костромской муниципальный район | 0,365 | 01.01.2018 | 0,73 | 1,32 | 1,8 | 2,35 | 2,6 | 3,5 |
| Макарьевский муниципальный район | 0,13 | 01.01.2018 | 0,26 | 0,52 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район | 0,335 | 01.01.2018 | 0,67 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,2 |
| Островский муниципальный район | 0,1 | 01.01.2018 | 0,2 | 0,4 | 0,32 | 0,7 | 0,9 | 0,95 |
| Сусанинский муниципальный район | 0,065 | 01.01.2018 | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,55 | 0,63 |
| Шарьинский муниципальный район | 0,07 | 01.01.2018 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,47 | 0,6 | 0,65 |
| Кадыйский муниципальный район | 0,075 | 01.01.2018 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,72 |
| Кологривский муниципальный район | 0,055 | 01.01.2018 | 0,11 | 0,2 | 0,3 | 0,36 | 0,45 | 0,5 |
| Красносельский муниципальный район | 0,21 | 01.01.2018 | 0,42 | 0,8 | 1,1 | 1,42 | 1,8 | 2 |
| Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район | 0,21 | 01.01.2018 | 0,42 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2 |
| Межевской муниципальный район | 0,035 | 01.01.2018 | 0,07 | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Муниципальный район г. Нея и Нейский район | 0,115 | 01.01.2018 | 0,23 | 0,46 | 0,62 | 0,8 | 1 | 1,1 |
| Октябрьский муниципальный район | 0,04 | 01.01.2018 | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 0,28 | 0,35 | 0,4 |
| Павинский муниципальный район | 0,04 | 01.01.2018 | 0,08 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 |
| Парфеньевский муниципальный район | 0,065 | 01.01.2018 | 0,13 | 0,25 | 0,3 | 0,44 | 0,55 | 0,62 |
| Поназыревский муниципальный район | 0,06 | 01.01.2018 | 0,12 | 0,25 | 0,3 | 0,33 | 0,54 | 0,6 |
| Пыщугский муниципальный район | 0,05 | 01.01.2018 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,33 | 0,4 | 0,45 |
| Солигаличский муниципальный район | 0,105 | 01.01.2018 | 0,21 | 0,42 | 0,55 | 0,72 | 0,9 | 1 |
| Судиславский муниципальный район | 0,125 | 01.01.2018 | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,87 | 1,1 | 1,2 |
| Чухломский муниципальный район | 0,11 | 01.01.2018 | 0,22 | 0,44 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,1 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | | | | | | | | |
| Городской округ г. Кострома | 0 | 01.01.2018 | 3900 | 5700 | 7700 | 11200 | 17000 | 21000 |
| Городской округ г. Шарья | 0 | 01.01.2018 | 500 | 780 | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 |
| Городской округ г. Буй | 0 | 01.01.2018 | 320 | 500 | 750 | 1500 | 1300 | 1700 |
| Городской округ г. Волгореченск | 0 | 01.01.2018 | 210 | 320 | 500 | 680 | 1000 | 1200 |
| Городской округ г. Галич | 0 | 01.01.2018 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
| Антроповский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 70 | 100 | 170 | 300 | 300 | 400 |
| Буйский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 70 | 100 | 170 | 300 | 300 | 400 |
| Вохомский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 100 | 150 | 260 | 350 | 450 | 600 |
| Галичский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 70 | 100 | 160 | 220 | 300 | 360 |
| Костромской муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 600 | 650 | 960 | 1500 | 2100 | 2700 |
| Макарьевский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 160 | 250 | 380 | 520 | 700 | 850 |
| Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район | 0 | 01.01.2018 | 400 | 620 | 940 | 1250 | 1600 | 2100 |
| Островский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 120 | 190 | 280 | 380 | 500 | 650 |
| Сусанинский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 90 | 120 | 190 | 250 | 400 | 450 |
| Шарьинский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 90 | 120 | 190 | 250 | 400 | 450 |
| Кадыйский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 90 | 140 | 200 | 280 | 380 | 450 |
| Кологривский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 340 |
| Красносельский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 240 | 380 | 570 | 770 | 1000 | 1300 |
| Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район | 0 | 01.01.2018 | 250 | 400 | 600 | 780 | 1200 | 1300 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Межевской муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 40 | 60 | 100 | 130 | 170 | 220 |
| Муниципальный район г. Нея и Нейский район | 0 | 01.01.2018 | 140 | 220 | 330 | 450 | 600 | 730 |
| Октябрьский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 50 | 70 | 115 | 150 | 200 | 250 |
| Павинский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 50 | 70 | 115 | 150 | 200 | 250 |
| Парфеньевский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300 | 400 |
| Поназыревский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 80 | 110 | 170 | 230 | 300 | 400 |
| Пыщугский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 60 | 90 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| Солигаличский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 120 | 190 | 290 | 400 | 500 | 650 |
| Судиславский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 150 | 250 | 370 | 500 | 620 | 850 |
| Чухломский муниципальный район | 0 | 01.01.2018 | 130 | 200 | 320 | 420 | 530 | 700 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | $F_{\text{дод}} = 71$ | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом | |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2. | $F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p> | 0 | Отчет Костромской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Депобрнауки Костромской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | $F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Костромской области | Депобрнауки Костромской области образования, муниципальные образования Костромской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|---|-----------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------|
| | U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | | | | | | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | $F_{бвб} = X$ <p>где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> | 0 | Отчеты муниципальных образований Костромской области | Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Костромской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Костромской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|-----------------------------|---|------|------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | | 0,0 | | | |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.1.2. | Бюджет Костромской области | | | | | |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.2. | В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | 0,0 | | | |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.2.2. | Бюджет Костромской области | | | | | |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|--|--|------|
| | муниципальных образований Костромской области | | | | | |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0730702132E250970521 | 34,2 | | | 34,2 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0730702132E250970521 | 24,7 | | | 24,7 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | 0730702132E250970521 | 24,7 | | | 24,7 |
| 1.3.2. | Бюджет Костромской области | 0730702132E250970521 | 1,3 | | | 1,3 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 0730702132E250970521 | 8,2 | | | 8,2 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 0,0 | | | |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.4.2. | Бюджет Костромской области | | | | | |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|--|--|------|
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.5. | <p>Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия</p> | 0730703132E255370612 | 16,5 | | | 16,5 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|--|--|------|
| | представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем | | | | | |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0730703132E255370 000 | 10,4 | | | 10,4 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | 0730703132E255370 000 | 10,4 | | | 10,4 |
| 1.5.2. | Бюджет Костромской области | 0730703132E255370 000 | 5,1 | | | 5,1 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 0730703132E255370 000 | 0,4 | | | 0,4 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | 0,6 | | | 0,6 |
| 1.6 | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум». | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.6.2. | Бюджет Костромской области | | | | | |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | | | | | |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.7.2. | Бюджет Костромской области | | | | | |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | | | | |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | | | | |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 50,1 | | | 50,1 |
| федеральный бюджет | | 35,1 | | | 35,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 35,1 | | | 35,1 |
| Бюджет Костромской области | | 6,4 | | | 6,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 0,0 | | | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | | 8,6 | | | 8,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области | | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,6 | | | 0,6 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Костромской области*

| Муниципальное образование Костромской области | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|---|---|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| региональный бюджет | | | | | | | |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | | | | | | |
| консолидированный бюджет муниципального образования Костромской области | | | | | | | |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | | | | | | |