



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

04.02. 2019 г.

г. Кострома

№ 194

**Об утверждении Плана деятельности
Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Костромской области на 2019-2021 годы**

В рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного губернатором Костромской области 14 декабря 2018 года, в соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 29 января 2019 года № 151 «О создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей Костромской области на 2019 -2021 годы согласно приложению к настоящему приказу (далее – План).
2. Заместителю директора – начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области О.В.Хасановой, заместителю директора департамента образования и науки Костромской области Е.В.Ляпиной, директору ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» С.П.Иноземцевой обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3. Рекомендовать заместителям глав муниципальных образований Костромской области, курирующих вопросы социальной сферы, обеспечить реализацию мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение

Утверждено
приказом департамента образования
и науки Костромской области
«04» 02.2019 г. № 194

**План деятельности
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Костромской области на 2019-2021 годы**

№ пп	Мероприятия	Ответственный	Сроки
Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей			
1.	Утверждение Положения о РМЦ, планирование деятельности РМЦ, размещение информации на официальных сайтах администрации Костромской области, портале «Образование Костромской области»	Департамент образования и науки Костромской области	Февраль 2019 года
2.	Утверждение плана деятельности РМЦ	Департамент образования и науки Костромской области	Февраль 2019 года, далее ежегодно
3.	Привлечение интеллектуальных партнеров к деятельности РМЦ	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Февраль-март 2019 года, далее ежегодно
4.	Привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики и направление в РМЦ соответствующего письма со стороны партнера	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Февраль-март 2019 года, далее ежегодно
5.	Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон РМЦ	Департамент образования и науки Костромской области	Февраль 2019 года
6.	Создание портала РМЦ, включающего: 1. Методический блок – для	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Март 2019, далее обновление по мере актуализации

	педагогов, родителей, руководителей. 2. Дистанционные курсы для детей, родителей. 3. Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.		информации
7.	Подготовка и утверждение медиаплана РМЦ	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Март 2019 года
8.	Согласование медиаплана муниципальных опорных центров (далее – МОЦ)	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Март 2019 года
9.	Согласование дизайн-проекта РМЦ с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец творчества»	Март 2019 года
10.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа РМЦ с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец творчества»	Март-апрель 2019 года
11.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование РМЦ, утвержденных документацией по отбору Костромской области на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец творчества»	Апрель 2019 года, далее ежегодно
12.	Утверждение программы краткосрочных обменов педагогов и руководителей	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Апрель 2019, далее ежегодно

	организаций дополнительного образования детей в лучших организациях дополнительного образования детей других субъектов Российской Федерации		
13.	Повышение квалификации работников РМЦ на базе федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Апрель – май 2019 года
14.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Апрель-май 2019 года далее ежегодно
15.	Организация апробации и обеспечение деятельности РМЦ и МОЦ по реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	В течение 2019 года
16.	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей	Департамент образования и науки Костромской области	Август 2019 года, далее ежегодно
17.	Публикация конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей, на сайте РМЦ и профильных информационных ресурсах Костромской области	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Август 2019 года, далее ежегодно
18.	Внедрение (при необходимости - разработка новых) типовых моделей, в том числе: 1. сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее ДОД; 2. разноуровневых программ	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Август 2019 года, далее ежегодно

	дополнительного образования; 3. модульных программ для сельской местности; 4. вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 5. образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ		
19.	Утверждение и апробация типовых дополнительных профессиональных программ для: 1. педагогических работников; 2. руководителей организаций, реализующих программы ДОД; 3. родителей; 4. наставников проектных детских команд	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Август 2019 года, далее ежегодно
20.	Запуск регионального навигатора по дополнительному образованию детей с муниципальными компонентами (содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора системы дополнительного образования детей)	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Апрель 2019 года, далее по мере актуализации информации
21.	Проведение независимой оценки качества образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Декабрь 2019 года
22.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по итогам реализации проекта в 2019 году	Департамент образования и науки Костромской области, РМЦ, МОЦ	Декабрь 2019 года

23.	Подготовка проекта ежегодного отчета о реализации на территории Костромской области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	ГБУ «Дворец творчества», МОЦ	Срок до 15 Декабря 2019 года, далее ежегодно
Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Костромской области			
24.	Организация и проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Костромской области	Департамент образования и науки Костромской области, РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Апрель 2019 года
Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей			
25.	Формирование нормативно-правовой базы по внедрению системы ПФДО на региональном уровне, уровне муниципального образования	Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области (далее – ОМСУ)	Февраль-июнь 2019 год
26.	Организация и проведение информационной кампании по введению ПФДО: - для подведомственных учреждений дополнительного образования - для родительской общественности - частных образовательных организаций, НКО и ИП	Департамент образования и науки Костромской области, РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Июль-сентябрь 2019 года
27.	Мониторинг создания	РМЦ, МОЦ	Февраль 2019 года

	муниципальных рабочих групп по внедрению системы ПФДО в муниципальных образованиях области		
28.	Создание реестра поставщиков услуг (в том числе негосударственных) и внесению их в региональный реестр поставщиков в информационной системе ПФДО	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Июль-август 2019 года
29.	Мониторинг образовательных программ дополнительного образования в Костромской области	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Август-декабрь 2019 года, далее постоянно
30.	Разработка и утверждение Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области, в муниципальных образованиях области	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Март, апрель 2019 года
31.	Разработка и утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области в муниципальном образовании области	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Апрель 2019 года
32.	Формирование перечня образовательных программ дополнительного образования для включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Апрель-май 2019 года, далее ежегодно
33.	Расчет нормативных стоимостей образовательных программ, включенных в реестр	Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ «Дворец	Апрель-май 2019 года, далее ежегодно

		творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	
34.	Формирование реестра сертификатов дополнительного образования	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Август-сентябрь 2019 года, далее ежегодно
35.	Организация выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Август 2019 года, далее ежегодно
Мероприятия по запуску общедоступного навигатора дополнительного образования			
36.	Разработка и внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ	Апрель 2019 года
37.	Формирование общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Май – август 2019 года
Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)			
38.	Разработка и утверждение и программ летних профильных школ	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Май – август 2019 года
39.	Определение базовых площадок для функционирования мобильных бригад	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, ОМСУ, МОЦ	Май – август 2019 года
40.	Апробация механизмов функционирования мобильных бригад в условиях базовых площадок	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	В течение 2019-2021 года

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

41.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Май – август 2019 года, далее ежегодно
42.	Заключение сетевых договоров по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	Май – август 2019 года
43.	Апробация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	ГБУ «Дворец творчества», РМЦ, МОЦ	В течение 2019-2021 года