



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

от 12.02.2020 г.

г. Кострома

№ 280

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению модели персонифицированного финансирования в Костромской области в 2020 году

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 29 октября 2018 года № 212-ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области в 2020 году согласно приложению.
2. Рекомендовать заместителям глав муниципальных образований Костромской области, курирующим вопросы социальной сферы, обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области в 2020 году на территории муниципальных образований.
3. Заместителю директора департамента образования и науки Костромской области О.В. Хасановой, заместителю директора департамента образования и науки Костромской области Е.В. Ляпиной, директору ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» С.П. Иноземцевой обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области в 2020 году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.Н. Морозов

**План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей
в Костромской области в 2020 году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Создание (внесение изменений в состав) муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	21.02.2020	Заместители глав МОУО, курирующие вопросы социальной сферы	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонализированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
2	Подписание соглашений (заключение допсоглашений) между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями об обязательствах по достижению показателей Целевой модели ДОД	13.03.2020	Департамент образования и главы муниципальных образований	Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований	Отчет о выполнении мероприятий
3	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Костромской области и МОЦ муниципальных образований Костромской области	02.03.2020	РМЦ, МОЦ	Подписаны Соглашения со 100% МОЦ	Отчет о выполнении мероприятий

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
4	Расчет параметров персонализированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование схожимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	20.03.2020	Муниципальные межведомственные рабочие группы	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel подготовленными расчетами
5	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	20.03.2020	Заместители глав МОУО, курирующие вопросы социальной сферы	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
6	Подготовка и принятие муниципального нормативно-правового акта с приложением Правил ПФ ДОД	10.03.2020	Органы местного самоуправления	Принятый НПА	Принятый НПА
7	Подготовка и принятие муниципального нормативно-правового акта об утверждении программы персонализированного финансирования	20.03.2020	Органы местного самоуправления	Принятый НПА	Принятый НПА
8	Подготовка и принятие муниципального	20.03.2020	Органы местного	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	нормативно-правового акта об утверждении основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)		самоуправления		
9	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	02.03.2020	Муниципальные межведомственные рабочие группы, РМЦ, МОЦ	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
10	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; — полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	15.04.2020	Органы местного самоуправления	Принятые изменения в решение о бюджете.	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	нормативно-правового акта об утверждении основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)		самоуправления		
9	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	02.03.2020	Муниципальные межведомственные рабочие группы, РМЦ, МОЦ	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
10	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: - финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; - полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	15.04.2020	Органы местного самоуправления	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
11	Подготовка и принятие муниципального нормативно-правового акта о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	15.04.2020	Органы местного самоуправления	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Подготовка и принятие муниципального нормативно-правового акта о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий	15.04.2020	Органы местного самоуправления	Принятый НПА	Принятый НПА
13	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	31.03.2020	Органы местного самоуправления	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
14	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2020	Органы местного самоуправления	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
15	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	20.05.2020	МОЦ, руководители организаций, реализующих программы дополнительного образования	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	Мониторинг

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
16	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.06.2020	РМЦ, МОЦ	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
17	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2020	МОЦ	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях. Распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Описание планируемого результата	Форма отчетности
18	Перераспределение неиспользованных предусмотренных на сертификатов остатков средств, обеспечение	15.12.2020	Органы местного самоуправления	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	