



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

25» января 2024 г.

г. Кострома

№ 146

О реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на территории Костромской области в 2024 году

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) план мероприятий («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования на территории Костромской области в 2024 году (приложение №1);

2) перечень образовательных организаций Костромской области, на базе которых будут создаваться новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2024 году (приложение №2);

3) медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей (приложение №3).

2. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области в 2024 году директора ГБУ ДО КО «Дворец творчества» Иноземцеву С.П.

3. Отделу реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования (Куликова Ю.А.) обеспечить координацию работы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на территории Костромской области в 2024 году.

4. Назначит по ГБУ ДО КО «Дворец творчества» (Иноземцева С.П.) оператором мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на территории Костромской области в 2024 году:

1) организовать методическое сопровождение реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (письмо от 05.09.2023г. №АБ-3632/06);

2) сформировать перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест;

3) обеспечить проведение мониторингов по исполнению мероприятий «дорожной карты»

3) провести в августе 2024г. мониторинг учебных помещений в соответствии с СП 2.4.3648-20, использование брендбука.

5. Руководителям государственных образовательных организаций подведомственных департаменту образования и науки Костромской области и указанных в приложении №2 к настоящему приказу:

1) реализовать мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории.

2) обеспечить брендинг учебных помещений в соответствии с типовой моделью создания новых мест для дополнительного образования детей соответствующей направленности;

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образования городского округа города Шарья, Островского муниципального округа, Судиславского муниципального района:

1) реализовать мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории.

2) обеспечить брендинг учебных помещений в соответствии с типовой моделью создания новых мест для дополнительного образования детей соответствующей направленности.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Костромской области М.Г. Яблокову.

Директор департамента

Л.В. Будкина

Приложение № 1
Утверждено
приказом департамента образования
и науки Костромской области
от «» января 2024 г. №

План-график («дорожная карта») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)	Субъект Российской Федерации	Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)	15 октября 2023 года
2	Утвержден план-график создания новых мест	Субъект Российской Федерации, Федеральный оператор	Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	15 ноября 2023 года
3	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	Субъект Российской Федерации	По форме, установленной Федеральным оператором	15 ноября 2023 года
4	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)	Субъект Российской Федерации	По форме, установленной Федеральным оператором	1 декабря 2023 года

5	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	Субъект Российской Федерации	Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	15 января 2024 года, далее – ежегодно
6	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее – Перечень)	Федеральный оператор, ФРЦ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	1 марта 2024 года
7	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	Субъект Российской Федерации	Извещения о проведении закупок, реестр закупок	15 марта 2024 года
8	Заклучены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Субъект Российской Федерации	Контракты, договоры, соглашения	1 мая 2024 года
9	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Субъект Российской Федерации	Лицензии	1 июня 2024 года
10	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Субъект Российской Федерации	Товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2024 года
11	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры)	Орган местного самоуправления	Трудовые соглашения	30 августа 2024 года
12	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Субъект Российской Федерации	Удостоверения о повышении квалификации	1 сентября 2024 года
13*	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО	Федеральный оператор	Информационная справка по данным из ЕАИС ДО	1 ноября – 15 декабря 2024 года, далее – ежегодно

Приложение № 2
Утверждено
приказом департамента образования
и науки Костромской области
от «» января 2024 г. №

Перечень организаций дополнительного образования детей,
на базе которых будут создаваться новые места в 2024 году

№	Муниципалитет	Наименование организации, на базе которой создаются новые места	Направленность мест	Программа в форме	Количество мест
1	ГО Буй	Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области	Художественная, физкультурно-спортивная	Театральный студия, спортивный клуб баскетбол	40, 20
2	ГО Кострома	ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»	Художественная, физкультурно-спортивная	Театральная студия, спортивный клуб (лыжи)	34, 50
3	ГО Кострома	ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова»	Художественная, физкультурно-спортивная	Театральная студия, спортивный клуб мини-футбол	30, 50
4	МР Чухломской	МБУ ДО Дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области	Туристско – краеведческая	Туристический клуб Скалодром	60
5	МР Островский	МКОУ Островского района Костромской области «Клеванцовская средняя общеобразовательная школа»	Туристско – краеведческая	Школьный туристический клуб	20
6	МР Островский	МКОУ Островская средняя общеобразовательная школа»	Туристско – краеведческая	Школьный туристический клуб	60
7	МР Судиславский	МОБУ Судиславская общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области	Туристско – краеведческая, физкультурно-спортивная	Школьный туристический клуб, школьный спортивный клуб (лыжи, гимнастика)	20, (60, 40)
8	ГО Шарья	МБУ ДО ЦДО "Восхождение"	Техническая	Управление, обучение пилотирования квадрокоптера	30
					514

Приложение № 3

Утвержден

приказом департамента образования
и науки Костромской области

от «15» января 2024 г. № 146

Медиаплан

по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест
дополнительного образования детей на территории Костромской области
в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Проведение заседания рабочей группы при департаменте образования и науки Костромской области в связи с началом реализации проекта	февраль	Пресс-конференция с участием представителей департамента образования и науки Костромской области, РМЦ, государственных учреждений дополнительного образования	новости, информация на сайте
3	Повышение квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	март- ноябрь	Информация об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Размещение информации преподавателей на своих персональных страницах.	новости, анонсы, фоторепортажи
4	Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования	апрель- июль	Публикация адресов площадок, где будет реализован проект. Фото-фиксация состояния помещений.	новости, фоторепортажи
5	Запуск горячей линии по вопросам записи детей	май- август	Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам участия в данном проекте.	новости
7	Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком	июнь- август	Публикация информации о ходе ремонтных работ.	новости, интервью, фоторепортажи
6	Старт набора детей и запуск рекламной кампании	август- сентябрь	Онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в образовательных организациях.	новости, интервью, фоторепортажи