

Приказ

01.02.2023

№94

*Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 2 п. Сусанино*

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – дорожная карта) в Детском саду № 2п. Сусанино (приложение 1).
2. Ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Администратору официального сайта Детского сада №2 п. Сусанино, опубликовать настоящий приказ на сайте
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



С.Н.Ульянина

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №2 п. Сусанино**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в Детском саду № 2 п. Сусанино (далее – Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада №2 п. Сусанино. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в Детском саду №2 п. Сусанино

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	январь - август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Февраль - август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Февраль - август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Февраль

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Февраль - март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель - август

3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	по необходимости
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	май
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	апрель
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август - сентябрь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август - сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Февраль - август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	февраль - август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	февраль - август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП	март - август
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	февраль - август