

УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела образования
Сусанинского муниципального района
от 05 августа 2016 № 154

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Сусанинского муниципального района

Цель: Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

<i>Содержание деятельности (мероприятия)</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Контрольные показатели</i>	<i>Сроки выполнения (проведения)</i>	<i>Ответственные</i>
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Письмо в ОУ Локальные акты ОУ	Май 2016	Отдел образования ОУ
Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	Май 2016	Отдел образования ОУ
Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по	Информирование руководителей ОУ района; доведение методических	Инструктивно-методическое письмо	май 2016	Отдел образования

разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ	рекомендаций до образовательных организаций			
Организация совещаний с руководителями ОУ с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России	Доведение проектов АООП ОВЗ до ОУ	Отчёт о проведении совещаний	Май 2016 г.	Отдел образования
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОУ района. Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга	Май 2016г.	Отдел образования
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	Май-август 2016	Отдел образования ОУ
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения ОУ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка	июль-август 2016	Отдел образования ОУ
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации	План-график	2016-2017	ОУ РМК
Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей	Повышение квалификации руководителей ОУ,	Курсы, семинары	2016-2017	РМК

	заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ			
Повышение квалификации учителей	Обучение учителей на КПК	100% повышение квалификации	2016-2017	РМК
Обеспечение участия методистов РМК, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ в Сусанинском муниципальном районе	Повышение квалификации	Семинары, конференции	2015-2017	Отдел образования ОУ
Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	Май -август 2016	ОУ МО
Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ				
Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов	План хозяйственной деятельности, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием	постоянно	ОУ
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-	Приведение материальной базы	Наличие оборудования и	постоянно	ОУ

методическим комплексом	МОУ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	учебно-методического комплекса		
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие учебников	постоянно	ОУ
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)				
Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2016	Отдел образования ОУ РМК
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте Отдела образования; наполнение сайта;	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2016-2018 годы	РМК
Работа со СМИ	Информирование и просвещение	Статьи в газете	2016-2018 годы	Отдел образования ОУ
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте Отдела образования, соц. опросы СМИ)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	Ноябрь 2016 года	Отдел образования ОУ
Обеспечение публичной отчетности	Информирование	Разделы сайтов ОУ	2016 - 2018	ОУ

образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	родителей о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ			
--	--	--	--	--