



Утверждено.

Директор школы: _____ С.А. Финяк

« 15 » февраля 2023 г.

**Антирисковая программа
«Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности»
муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская
средняя общеобразовательная школа»**

Костромская область
п. Сусанино
2023 г.

1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым профилем»).

Антирисковая программа «Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности» муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с рисковым профилем «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».

2. Цель и задачи реализации программы.

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 6% до 4% посредством внедрения современных педагогических технологий и формирования универсальных учебных действий обучающихся.

Задачи:

1. Провести диагностику обучающихся, испытывающих трудности в учебной деятельности, определить причины неуспешности.
2. Освоить и внедрить в образовательный процесс современные образовательные технологии.
3. Выстроить систему деятельности по формированию УУД обучающихся.

3. Целевые показатели(индикаторы достижения цели).

<i>Индикаторы</i>	<i>Показатели</i>
Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	4%
Утверждено Положение о тьюторском сопровождении педагогов	Приказ школы
Доля педагогов, применяющих современные образовательные технологии	70%
Создан кейс методов и приемов, направленных на формирование УУД обучающихся	Ресурс на сайте школы
Доля педагогов, применяющих в практике методы и приемы формирования УУД обучающихся	70%

4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер.

Срок реализации: февраль - декабрь 2023 год.

1 этап (февраль-март) – аналитико – подготовительный:

- стартовая и проектная диагностика;
- самоанализ деятельности;
- разработка программы антирисковых мер.

2 этап (апрель – ноябрь) – основной этап:

- методическое, кадровое и информационное обеспечение программы антирисковых мер, ее реализация;
- промежуточный контроль и коррекция;
- реализация цели и задач программы.

3 этап (декабрь) – завершающий этап:

- анализ результатов выполнения программы антирисковых мер;
- внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

5. Меры /мероприятия по достижению цели и задач.

- Диагностика обучающихся, с целью выявления причин учебной неуспешности;
- Участие педагогов школы в работе вебинаров, семинаров, демонстрационных площадок, методического марафона;
- Организация тьюторского сопровождения педагогов по освоению современных образовательных технологий;
- Освоение и внедрение современных образовательных технологий в практику работы педагогов;
- Освоение и использование методов и приемов, направленных на формирование УУД.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер.

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 6% до 4%;
- Разработано и утверждено Положение о тьюторском сопровождении педагогов;
- Увеличение доли педагогов, применяющих современные образовательные технологии с 50% до 70 %;
- Создание кейса методов и приемов, направленных на формирование УУД обучающихся;
- Увеличение доли педагогов, применяющих в практике методы и приемы формирования УУД обучающихся с 60 % до 70 %.

7. Исполнители.

Директор школы, заместитель директора по УВР, педагогический коллектив школы.

8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

Перечень мероприятий предоставлен в дорожной карте.

<i>Задача</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Дата реализации</i>	<i>Показатели</i>	<i>Ответственные</i>
Провести диагностику обучающихся, испытывающих трудности в учебной деятельности, определить причины неуспешности.	Отбор психолого - педагогического инструментария (методик) для проведения диагностики.	До 4 апреля.	Перечень методик.	Педагоги-психологи: Смирнова Е.В., Голубев А. Р.
	Проведение диагностики с целью выявления обучающихся с рисками учебной неуспешности и причин неуспешности.	До 15 апреля.	Список обучающихся с указанием причин неуспешности.	Педагоги-психологи: Смирнова Е.В., Голубев А. Р. Классные руководители: Масленникова А.Р., Прокошина И.А., Финяк А.В., Сизова О.В., Обливанова С.В. Иванова А.Е.
	Анализ результатов диагностики.	До 20 апреля.	Аналитическая справка.	Педагог-психолог Смирнова Е.В.
	Обсуждение результатов диагностики на педагогическом совете.	До 30 апреля.	Выписка из решения педагогического совета школы.	Директор школы Финяк С.А.

Освоить и внедрить в образовательный процесс современные образовательные технологии.	Участие в межмуниципального семинаре «Творческая мастерская педагога»	16 февраля.	Программа межмуниципального семинара «Творческая мастерская педагога»	Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.
	Определение педагогов, испытывающих потребность в сопровождении и педагогов-тьюторов.	До 16 февраля.	Аналитическая справка.	Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.
	Разработка индивидуальных программ тьюторского сопровождения педагогов, утверждение приказом школы.	До 01 марта.	Приказ школы.	Директор школы-Финяк С.А., Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.
	Проведение серии уроков с использованием современной педагогической технологии.	Октябрь.	Фотоотчет; Анализ урока.	Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.

	Самоанализ уроков.		Самоанализ урока.	Заместитель директора по УВР- Смирнов А. И.
	Совместный анализ уроков с педагогом-тьютором	Октябрь.	Чек лист.	Заместитель директора по УВР- Смирнов А. И.
	Консультации педагога-тьютора по проектированию урока.	Октябрь.	Чек –лист.	Заместитель директора по УВР- Смирнов А. И.
	Демонстрация уроков.	Ноябрь.	Видеофрагмент урока; Технологическая карта.	Заместитель директора по УВР- Смирнов А. И.
	Проведение мониторинга эффективности использования современных образовательных технологий в образовательном процессе.	Апрель, Октябрь.	Аналитическая справка.	Заместитель директора по УВР- Смирнов А. И.
Выстроить систему деятельности по формированию УУД обучающихся.	Педагогический совет школы по теме «Формирование и развитие УУД обучающихся: опыт и проблемы».	До 25 апреля.	Выписка из решения педсовета.	Директор школы Финяк С.А.

	Проведение уроков с использованием УУД.	До 10 Октября.	Самоанализ урока; Видеофрагмент урока.	Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.
	Разработка педагогами методических рекомендации по использованию методов и приемов.	До 1 Ноября.	Методические рекомендации.	Заместитель директора по УВР-Смирнов А. И.
	Мониторинг УУД обучающихся.	Апрель, октябрь.	Подготовлена аналитическая справка по итогам мониторинга и приняты управленческие решения.	Соколова Т.К. учитель математики.