



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

18 февраля 2022г.

г. Кострома

№ 264

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты»)
проекта Адресной методической помощи «500+» на 2022 год

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 20 января 2022 года № 47 «Об участии в проекте Адресной методической помощи «500 +» в 2022 году» в целях организации работы по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый региональный план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» на 2022 год.
2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) назначить оператором реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту Адресной методической помощи «500+».
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить участие школ - участников проекта, муниципальных координаторов и кураторов школ в реализации плана-графика.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Костромской области М.Г. Яблокову.

Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение

Утвержден

приказом департамента образования
и науки Костромской области
от «18» февраля 2022 года № 264

Региональный план-график («дорожная карта») проекта Адресной методической помощи «500+» на 2022 год

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Подведение итогов реализации проекта в 2021 году в рамках регионального проекта «Областная многопредметная педагогическая школа»	9 декабря 2021г.	Депобрнауки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% участников проекта приняли участие в работе проекта «Областная многопредметная педагогическая школа». Определены направления работы в 2022г.	http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021_8-9.aspx
2.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта в Костромской области	январь-февраль 2022г.	Депобрнауки Костромской области	Приказы, регламентирующие реализацию проекта в Костромской области	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
3.	Проведение установочного семинара для участников проекта: муниципальных координаторов, кураторов и школьных команд по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	7 февраля 2022г.	Депобрнауки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% участников проекта приняли участие в семинаре. Определены их задачи в рамках реализации проекта.	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx

4.	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискового профиля школ (РПШ)	январь-февраль 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx https://vk.com/koiro44
5.	Информационно-методическое сопровождение проекта	весь период реализации	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Обновлена страница проекта на портале «Образование Костромской области», регулярно размещаются новости о ходе реализации проекта в социальных сетях	
6.	Проведение регионального мониторинга эффективности механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	В 100% муниципальных образований из числа участников проекта внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте, на основе адресных рекомендаций по итогам мониторинга	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
7.	Организация дополнительно профессионального образования участников проекта на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» (КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»)	февраль-март 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% школьных команд из числа ОО включенных в проект обучены на курсах ПК	https://clck.ru/b2rCy
8.	Организационно-методическое, консультативное сопровождение разработки и реализации программных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК. Экспертиза документов	февраль-март 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% ОО из числа включенных в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК	
9.	Участие в первом этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт»)	июнь 2022г.	Депобнауки Костромской области,	100% исполненных мероприятий региональной «дорожной карты» (на дату мониторинга)	

	региональных мероприятий по проекту		ОГБОУ ДПО «КОИРО»		
10.	Проведение методических семинаров для учителей предметников школ-участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»	октябрь-ноябрь 2022г.	Депобнауки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Проведено не менее 5 методических семинаров для учителей-предметников из числа школ включенных в проект	https://clck.ru/b2rGd
11.	Проведение цикла методических семинаров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	январь-ноябрь 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Проведено не менее 1 семинара по каждому модулю функциональной грамотности	https://clck.ru/akwTq
12.	Методическое сопровождение учителей предметников школ-участников проекта в рамках деятельности регионального сетевого методического объединения (РСМО) педагогов	весь период реализации	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Проведено не менее 4 заседаний РСМО по предметам и предметным областям, направлениям деятельности. 100% участников проекта приняли участие в заседаниях РСМО	https://clck.ru/b2rBx
13.	Включение школ-участников проекта в реализацию регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Костромской области в 2021/2022 учебном году	весь период реализации	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Интеграция планов поддержки участников проекта с региональными мероприятиями в рамках реализации национального проекта «Образование». 100% ОО из числа участников проекта, в которых открыты центры образования «Точка роста», включены в реализацию комплексного плана	https://clck.ru/b2rCQ
14.	Проведение регионального вебинара для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам 1	август 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены рекомендации по итогам	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx

	этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК			мониторинга и представлены ОО из числа включенных в проект	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
15.	Проведение комплексного анализа данных об образовательных результатах ВПР, ГИА обучающихся школ-участников проекта	сентябрь 2022 г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО», РЦОИ «Эксперт»	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО - участникам проекта	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
16.	Организация обмена опытом и распространение эффективных управленческих и педагогических практик, направленных на повышение качества образования, совершенствование технологий обучения	весь период реализации	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Управленческие и педагогические практики участников проекта 2021 г. и 2022 г. размещены на странице проекта на портале «Образование Костромской области»	https://clck.ru/VYwBr
17.	Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») региональных мероприятий по проекту	сентябрь 2022г.	Депобнауки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% исполненных мероприятий региональной «дорожной карты» (на дату мониторинга)	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
18.	Проведение регионального промежуточных мониторинга реализации Концепций результатов реализации Концепций развития школами-участниками проекта в 2022 году	декабрь 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	Подготовлены аналитические документы и рекомендации по итогам мониторинга и представлены ОО	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx
19.	Проведение регионального вебинара для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта	декабрь 2022г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО»	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам второго этапа мониторинга. Определены направления работы в 2023г.	http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/500+.aspx