

Муниципальное общеобразовательное учреждение Сумароковская основная общеобразовательная школа

План первоочередных действий (Дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технической направленности «Точка роста» в Муниципальном общеобразовательном учреждении Сумароковская основная общеобразовательная школа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 г.

1.	Создание рабочей группы по реализации проекта	Директор школы	Март 2021 г.
2.	Создание на сайте организации страницы по реализации проекта	Ответственный за школьный сайт	Март 2021 г.
3.	Разработка нормативно-правовых актов: -положение о деятельности Центра -положение о руководителе Центра -приказ о внесении изменений в основные общеобразовательные программы -приказ о повышении квалификации сотрудников Центра -приказ об утверждении положения о деятельности Центра -приказ об утверждении мероприятий Центра (Дорожная карта) -приказ об открытии Центра	Директор школы, рабочая группа по проекту	Март-апрель 2021 г.
4.	Проведение заседания рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация МОУ Сумароковская ООШ	Ежеквартально
5.	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности с включением в перечень образовательных услуг дополнительного образования	Администрация МОУ Сумароковская ООШ	До 27августа 2021 г.
6.	Разработка дизайн-проекта Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Рабочая группа по проекту	Март-Апрель 2021 г.
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Директор школы, Руководитель центра	до 04.05. 2021 г

8	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор школы, Руководитель центра	До 04.05.2021 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор школы, Руководитель центра	До 2 августа 2021г.
10.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор школы, Руководитель центра	до 16 августа 2021 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор школы	до 02 августа 2021 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор школы, Руководитель центра	до 02 августа 2021 г.
13.	Корректировка основных, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра	Администрация МОУ Сумароковская ООШ Учителя-предметники	До 16 августа 2021г.
14.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	РОО, администрация МОУ Сумароковская ООШ	25 августа 2021 г.
15.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	администрация МОУ Сумароковская ООШ	Согласно отдельному графику
16.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация МОУ Сумароковская ООШ	01 сентября 2021 г.
17.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация МОУ Сумароковская ООШ	01 октября 2021 г., далее ежеквартально