

**Отдел образования**  
администрации Сусанинского муниципального района  
Костромской области

---

**П Р И К А З**

03.03.2022

п. Сусанино

№ 51

Об утверждении плана-графика  
(«дорожной карты») проекта  
Адресной методической помощи  
«500+» на 2022 год

В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской области от 20 января 2022 года № 47 «Об участии в проекте Адресной методической помощи «500 +» в 2022 году», от 18.02.2022 года № 264 «Об утверждении регионального плана – графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в 2022 году, в целях организации работы по оказанию Адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план – график («дорожную карту») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
2. Рекомендовать обеспечить участие школ – участниц проекта, муниципального координатора, кураторов школ в реализации плана – графика («дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зав.Отделом образования



О.С.Новичкова

Приложение  
Утвержден  
приказом отдела образования  
администрации Сусанинского  
муниципального района  
от «03» марта 2022г. № 51

**План – график («дорожная карта») муниципальных мероприятий  
по проекту адресной методической помощи «500+» на 2022 год**

| №  | Задачи                                                                                                                                                                      | Сроки реализации      | Исполнители                                                          | Показатель реализации                                                                                 | Информационное сопровождение проекта               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Подведение итогов реализации проекта в 2021 году в рамках методического дня «Важны каждый ученик»                                                                           | 10 декабря 2021г.     | Отдел образования, РМК, МОУ «Сусанинская СОШ», МОУ Медведковская ООШ | 100% участников приняли участие в методического дня. Определены направления работы в 2022г.           | Сайт отдела образования, газета «Сусанинская новь» |
| 2. | Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта                                                                               | январь-февраль 2022г. | Отдел образования. РМК                                               | Приказы, регламентирующие реализацию проекта                                                          | Сайт отдела образования                            |
| 3. | Участие в установочном семинаре для участников проекта: муниципальных координаторов, кураторов и школьных команд по вопросам организации работы в рамках реализации проекта | 7 февраля 2022г.      | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»                      | 100% участников проекта приняли участие в семинаре. Определены их задачи в рамках реализации проекта. |                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                         |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. | Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискового профиля школ (РПШ)                                   | январь-февраль 2022г.  | МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ», кураторы данных школ               | 100% кураторов школ и 100% ОО из числа включённых в проект приняли участие в анкетировании                                                                              |                         |
| 5. | Информационно-методическое сопровождение проекта                                                                                                                                       | весь период реализации | РМК, кураторы школ                                                             | Обновлена страница проекта на сайте отдела образования                                                                                                                  | Сайт отдела образования |
| 6. | Участие в региональном мониторинге эффективности муниципальных механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | март 2022г.            | РМК                                                                            | Внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте, на основе адресных рекомендаций по итогам мониторинга | Сайт отдела образования |
| 7. | Участие в курсах повышения квалификации «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»                                                                                        | февраль-март 2022г.    | РМК, команды МОУ Андреевской СОШ и МОУ «Сусанинской СОШ», кураторы данных школ | 100% школьных команд из числа ОО включены в проект обучены на курсах ПК                                                                                                 |                         |
| 8. | Организационно-методическое, консультативное сопровождение разработки и реализации программных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК. Экспертиза документов                     | февраль-март 2022г.    | РМК, кураторы                                                                  | 100% ОО из числа включенные в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК                                                               |                         |
| 9. | Участие в первом этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») мероприятий по проекту                                                                                 | июнь 2022г.            | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»                                | 100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)                                                                                                     |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                 |                                                                                                                                   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10. | Участие в методических семинарах для учителей предметников школ-участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»                                                                                                                                                                                                                          | октябрь-ноябрь 2022г.  | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ» | 100 % педагогов – предметников приняли участие в методических семинарах в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»           |  |
| 11. | Участие в цикле семинаров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                          | январь-ноябрь 2022г.   | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ» | 100% педагогов, принявших участие в каждом модуле функциональной грамотности                                                      |  |
| 12. | Участие учителей - предметников школ- участников проекта в деятельности региональных сетевых методических объединений (РСМО) педагогов                                                                                                                                                                                                                      | весь период реализации | Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»          | 100% участников проекта приняли участие в заседаниях РСМО                                                                         |  |
| 13. | Включение школ-участников проекта в реализацию регионального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Костромской области в 2021/2022 учебном году | весь период реализации | Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»          | 100% ОО из числа участников проекта, в которых открыты центры образования «Точка роста», включены в реализацию комплексного плана |  |
| 14. | Участие в региональном вебинаре по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК                                                                                                                                                                                                                                                    | август 2022г.          | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ» | 100% участников проекта приняли участие в вебинаре.                                                                               |  |

|     |                                                                                                                                     |                  |                                                                |                                                                                                |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15. | Проведение комплексного анализа данных об образовательных результатах ВПР, ГИА обучающихся школ-участников проекта                  | сентябрь 2022 г. | Отдел образования, РМК                                         | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО участникам проекта | Сайт отдела образования |
| 16. | Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») региональных мероприятий по проекту                | сентябрь 2022г.  | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»                | 100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)                            | Сайт отдела образования |
| 17. | Участие в региональном мониторинге промежуточных результатов реализации Концепций развития школами-участниками проекта в 2022 году  | декабрь 2022г.   | Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»                         | 100 % выполнения рекомендаций по итогам мониторинга                                            |                         |
| 18  | Проведение итоговых мероприятий по реализации проекта «500+»                                                                        | ноябрь - декабрь | Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ»                         | 100 % школ, участников проекта представили свой опыт работы                                    | Сайт отдела образования |
| 19. | Участие в региональном вебинаре для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта | декабрь 2022г.   | РМК, МОУ Андреевская СОШ, МОУ «Сусанинская СОШ», кураторы школ | 100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Определены направления работы в 2023г.     |                         |