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Информация о реализации Нац.проекта МБОУ Вочуровская СОШ


В 2019 году МБОУ Вочуровская СОШ приступила к реализации национального проекта «Образования»  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом». В рамках данной программы планируется осуществить следующие виды работ:
	оборудование беговых дорожек

	оборудование ямы для прыжков

	замена покрытия баскетбольной площадки

	приобретение мини-футбольных ворот и баскетбольных стоек


На реализацию программы выделено 1000140 рублей, что предполагает следующее софинансирование (в тыс.):
	фендеральный бюджет-722, 13

	региональный бюджет-38 ,009

	местный бюджет-240,0


Способ определения поставщика – аукцион в открытой форме. Поэтому подготовлена проектно-сметная документация, проект муниципального контракта, документация об аукционе в открытой форме, внесены необходимые изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, план закупок, план-график.
Информация о проведении электронного аукциона размещена на портале гос.закупок впервые 30.05.19.
Однако, по результатам окончания срока подачи заявок (08.07.19) не подано ни одной заявки.
Повторное размещение – 26.06.19.
По результатам проведения – снова нет ни одной заявки.
Информация о проведении эл.аукциона выгружена в третий раз 12.07.19, 19.07.19 размещена информация об изменении извещения и продления сроков. 
Велась работы по поиску потенциальных поставщиков с МЭП-4 Шарья, Юта-строй г.Кострома, ИП Фирсов, ДЭП-19 г.Мантурово.
30 июля 2019 года завершена работа комиссии по определению поставщика, на рассмотрении – одна заявка, поданная ИП Пономарев Павел Васильевич (субъект малого предпринимательства).
Учитывая все сроки заключения контракта в ЕИС в соответствии с ФЗ-44, контракт с ИП Пономарев ПВ заключен 16.08.19.
Сроки исполнения контракта с 16.08.19 по 15.09.19. Оплата выполненных работ, в соответствии с условиями контракта, производится  в течение 15 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. 

	На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:
- разбивка участка 100 м
- разработка грунта с перемещением
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня 
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