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Подготовительные  работы (получение разрешения на выполнение работ, 

ППР, организация строительной площадки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на ремонтные (реставрационные) работы

Раздел 1.  ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД

12 314 711,76 ₽

13 016 438,32 ₽

2 Раздел 2.  СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД

Стоимость без учета НДС 10 353 289,41 ₽

Стоимость с учетом НДС 10 950 747,99 ₽

3 Раздел 3.  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД

Стоимость без учета НДС 4 727 183,83 ₽

Стоимость с учетом НДС 4 997 186,74 ₽

4 Раздел 4.  ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД

Стоимость без учета НДС 3 462 470,37 ₽

Стоимость с учетом НДС 3 659 114,37 ₽

5 Раздел 5.  ВНУТРЕННЯЯ ГРАНЬ ЛЕВОГО РИЗАЛИТА

Стоимость без учета НДС 2 777 050,77 ₽

Стоимость с учетом НДС 2 936 914,97 ₽

6 Раздел 6.  ВНУТРЕННЯЯ ГРАНЬ ПРАВОГО РИЗАЛИТА

Стоимость без учета НДС 2 439 610,41 ₽

Стоимость с учетом НДС 2 581 210,15 ₽

7 Раздел 7.  ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН

Стоимость без учета НДС 1 003,00 ₽

Стоимость с учетом НДС 1 053,18 ₽

8 Раздел 8.  ЧЕРДАК

Стоимость без учета НДС 318 373,51 ₽

Стоимость с учетом НДС 322 889,45 ₽

9 Раздел 9.  СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стоимость без учета НДС 245 366,47 ₽

Стоимость с учетом НДС 269 852,89 ₽

10 Раздел 10.  КРОВЛЯ

Стоимость без учета НДС 9 743 386,81 ₽

Стоимость с учетом НДС 10 869 561,35 ₽

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на ремонтные (сопутствующие) работы

1 Раздел 1. ФАСАДЫ

Стоимость без учета НДС 2 993 944,54 ₽

Стоимость с учетом НДС 3 352 967,87 ₽

2 Раздел 2. ЧЕРДАК

Стоимость без учета НДС 8 565 348,28 ₽

Стоимость с учетом НДС 9 862 378,06 ₽

3 Раздел 3. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стоимость без учета НДС 813 665,05 ₽

Стоимость с учетом НДС 861 003,06 ₽

4 Раздел 4. КРОВЛЯ

Стоимость без учета НДС 243 618,83 ₽

Стоимость с учетом НДС 284 014,05 ₽

5 Раздел 5. ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА

Стоимость без учета НДС 333 331,61 ₽

Стоимость с учетом НДС 333 331,61 ₽

Всего выполнение за текущий месяц без учета НДС: 59 332 354,65 ₽

Всего выполнение за текущий месяц с учетом НДС: 64 298 664,06 ₽

1 186 655,94 ₽

65 485 320,00 ₽

Всего выполнение за год:

2024 год

Ноябрь ДекабрьМарт

8 007 789,63 ₽8 650 740,66 ₽175 495,68 ₽ 2 713 313,01 ₽ 6 240 408,10 ₽ 8 101 477,06 ₽ 10 487 971,44 ₽ 11 806 893,62 ₽ 8 114 574,86 ₽

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Стоимость

Стоимость без учета НДС 

График производства работ

по ремонту части объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль, XIX в.: Духовное училище, 1884 г.», расположенного по адресу: Костромская область, г. Макарьев, ул. Ветлужская, д. 34

Апрель Май

№ 

п/п
Наименование и виды основных работ

февраль

2 520 300,00 ₽

Стоимость с учетом НДС

Подготовка и сдача Государственному Заказчику акта приёмки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия ) и акта о выполнении 

обязательств по Государственному контракту 

Начальная сумма Контракта    

Непредвиденные

985 585,69 ₽ 1 153 098,40 ₽ 1 897 843,96 ₽ 2 128 252,00 ₽

1 755 754,92 ₽ 989 750,94 ₽ 679 508,38 ₽ 1 179 508,39 ₽ 2 619 922,92 ₽1 050 850,37 ₽ 1 519 115,84 ₽

874 459,17 ₽ 1 057 741,24 ₽ 476 768,47 ₽ 559 849,49 ₽ 493 652,00 ₽

645 623,38 ₽ 713 465,38 ₽ 790 348,00 ₽ 809 208,07 ₽ 1 100 000,00 ₽668 539,00 ₽

584 982,34 ₽ 565 780,03 ₽ 674 297,04 ₽ 614 551,00 ₽

745 548,92 ₽ 739 401,92 ₽ 760 099,93 ₽ 532 000,00 ₽

63 674,70 ₽ 63 674,70 ₽ 63 674,70 ₽ 63 674,70 ₽ 63 674,71 ₽

1 003,00 ₽

623 897,80 ₽ 1 623 897,80 ₽ 1 623 897,80 ₽ 1 623 897,80 ₽ 1 623 897,80 ₽ 2 623 897,81 ₽

122 683,24 ₽ 122 683,23 ₽

173 495,68 ₽ 345 926,30 ₽ 845 926,30 ₽ 850 000,00 ₽ 1 400 000,00 ₽ 2 400 000,00 ₽ 2 550 000,00 ₽

748 486,12 ₽ 748 486,12 ₽ 748 486,18 ₽748 486,12 ₽

65 485 320,00 ₽

40 603,13 ₽40 603,14 ₽

271 221,69 ₽271 221,68 ₽ 271 221,68 ₽

166 665,81 ₽

1 551 437,04 ₽

40 603,14 ₽40 603,14 ₽40 603,14 ₽40 603,14 ₽

2 518 857,23 ₽173 495,68 ₽ 5 793 174,99 ₽ 7 520 866,19 ₽ 7 937 932,29 ₽

166 665,80 ₽

9 643 493,72 ₽ 10 867 892,33 ₽ 7 487 887,22 ₽ 7 388 755,00 ₽

1 306 052,30 ₽ 1 331 020,02 ₽


