Информация о ходе выполнения 
капитального ремонта здания МОУ СОШ №2

	В рамках реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие образования» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» осуществляется капитальный ремонт здания МОУ СОШ №2. 
[bookmark: _GoBack]	28 декабря 2023 г. был заключен муниципальный контракт с ООО «Энки-Строй» на выполнение работ по капитальному ремонту здания. В связи с неисполнением подрядчиком условий контракта по срокам проведения работ, с 27 сентября 2024 г. контракт расторгнут.
	Администрацией муниципального района подан иск в арбитражный суд о взыскании штрафных санкций и убытков.
	В период с 11 октября 2024 г. по 28 октября 2024 г. МБУ «Строй-Сервис» проведены ремонтные работы по восстановлению кровельного покрытия по периметру в зонах парапетных прилеганий и водосточных воронок.
	Для предотвращения промерзаний и разрушения конструктивных элементов здания школы в осенне-зимний период, проведены работы по созданию временной системы отопления, посредством установки тепловых калориферов, для поддержания  положительной температуры внутри помещений. С 19 ноября 2024 г. запущена временная система отопления. 
	16 декабря 2024 г. заключен контракт на «Капитальный ремонт системы отопления в здании МОУ СОШ №2 по адресу: Костромская область,                         г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 2» с ООО «СтройЭнергоБизнес» г.Кострома.                     Срок выполнения работ 14 февраля 2025 г.
	11 декабря 2024 г. администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области путем проведения открытого аукциона в электронной форме размещен пакет документов на проведение конкурсной процедуры на заключение нового муниципального контракта по объекту. Подача заявок осуществляется до 25 декабря 2024 г. Планируемый срок исполнения контракта 21.07.2025 г.
