	Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.
[bookmark: _GoBack]На 30 января 2025 года, согласно экспертизе, проведенной Союзом «Торгово-промышленная палата Ярославской области», были обнаружены недостатки в ремонтных работах предыдущего подрядчика (трещины, продавленности, отсутствие армирования, недостаточная толщина стяжки, всего 15мм, не надлежащая марка цементно-песчаного раствора). Это потребовало полного демонтажа стяжки пола в 16-ти классах. Демонтажные работы некачественно выполненной стяжки пола проведены.
	На основании заявления подрядной организации, выполнявшей указанные работы, определением Арбитражного суда Костромской области от 30 января наложено ограничение на выполнение демонтажных работ до 20 февраля.
	Администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области в Арбитражный суд направлено заявление об отмене наложенных предварительных обеспечительных мер.
В настоящее время, в средней школе №2 завершен монтаж отопительной системы правого крыла здания, она введена в эксплуатацию. Также завершены работы по монтажу труб по стоякам в подвале. Продолжаются работы по установке стояков отопления в левом крыле здания вместе с монтажом радиаторов.
Ведется работа над техническим заданием для создания проектной и сметной документации по оборудованию вентиляционной системы. Завершаются работы по разработке сметы для слаботочных систем.
	Проект по электромонтажным работам уже разработан, и в настоящий момент подготавливается новая сметная документация для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.
	
