	Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.
На основании заявления подрядной организации ООО «Энки-Строй», определением Арбитражного суда Костромской области от 30 января 2025 года наложено ограничение на выполнение демонтажных работ до 20 февраля 2025 года.
Администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области незамедлительно в Арбитражный суд направлено заявление об отмене наложенных предварительных обеспечительных мер в отношении демонтажных работ на объекте. 
[bookmark: _GoBack]12 февраля 2025 года Арбитражным судом сняты ограничения с объекта МОУ СОШ №2.
Разработан проект по электромонтажным работам. На основании проекта составлена новая сметная документация, документы переданы на государственную экспертизу для определения достоверности сметной стоимости.
Продолжаются работы по монтажу системы отопления школы согласно утвержденному графику работ.
