	Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.

Подрядчиком произведен монтаж и запуск системы отопления. Строительным контролем проводится проверка системы отопления, предъявленной к сдаче. Подготовлена проектно-сметная документация по электромонтажным работам. 
Доработана проектная документация по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению.
Заключен договор на подготовку проектно-сметной документации по вентиляционной системе.
На основании сметной документации по отделочным работам первого, второго и третьего этажей здания МОУ СОШ №2, осуществляется еженедельная закупка необходимых строительных материалов.
В настоящее время произведены работы по заливке и стяжке пола в пяти кабинетах № 59, 60, 61, 19, 9 школы, ведутся подготовительные работы по заливке полов в остальных 11-ти кабинетах.
Подготовлена проектно-сметная документация по АПС (пожарная сигнализация и видеонаблюдение), выполнена установка видеокамер внутри школы и по периметру. Заключен контракт с охранной организацией «Безопасный регион».
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