Информация о проведении капитального ремонта здания МОУ СОШ №2

	
[bookmark: _GoBack]	24 декабря 2024 г. поступило экспертное заключение Союза «Торгово-промышленной палаты Ярославской области», подтверждающее ненадлежащее выполнение работ предыдущего подрядчика. Экспертом установлена необходимость проведения комплекса демонтажных работ и повторного выполнения некачественных работ. В силу Федерального Закона №44-ФЗ и ГК РФ принято решение об отмене закупки, размещенной 11 декабря 2024 г. (решение об отмене от 09.01.2025г.).
	13 декабря 2024 г. администрацией муниципального района подан иск в арбитражный суд о взыскании штрафных санкций и убытков на сумму 23515,617 тыс.руб.
	На объекте МОУ СОШ №2 в настоящее время подрядной организацией ООО «СтройЭнергоБизнес» выполняется монтаж системы отопления. Работы выполняются в соответствии с технической документацией, согласно предъявляемым требованиям. Объем выполненных работ соответствует графику. Начаты работы по демонтажу стяжки полов, выполненных с нарушениями предыдущим подрядчиком.
