Информация о проведении капитального ремонта здания МОУ СОШ №2

	15 января 2025 года прошла очередная встреча с представителями родительского контроля. На встрече с родителями присутствовали глава администрации муниципального района Гусев Р.Б., первый заместитель главы администрации муниципального района Одиноков В.Е., председатель комитета строительства и инфраструктуры Наумов А.А., начальник отдела по образованию Смирнова О.А., директор МОУ СОШ №2 Маурина Е.Н., депутат городской думы Дзезюля И.М., представитель ООО «СтройЭнергоБизнес». 
	В ходе встречи участники оценили ход работ по монтажу системы отопления. Работы проводятся согласно графику, задействовано 2 бригады. До конца января 2025 г. планируется запустить отопление в половине здания школы. Всё работы должны быть закончены к середине февраля. Представитель подрядной организации ответил на интересующие родителей вопросы.
[bookmark: _GoBack]	В некоторых кабинетах появились дефекты покрытия полов - трещины, вмятины, деформация стяжки, что подтверждается заключением экспертизы работы по ремонту полов подрядчиком ООО "Энки-Строй". В 16-ти помещениях выполнены с нарушениями - недостаточная толщина стяжки, некачественно уложен утеплитель. В этих помещениях необходимо будет провести демонтаж стяжки и заново производить заливку полов.


