В настоящее время продолжается устройство стяжки пола в одиннадцати кабинетах, семь из которых залиты. На объекте ежедневно производятся работы бригадой МБУ «Строй-Сервис».
По системе водоснабжения и водоотведения проектно-сметная документация проходит проверку достоверности сметной стоимости в ГАУ Госэкспертиза.
Контракт на выполнение электромонтажных работ, разыгранный 11 апреля 2025 года решением ФАС признана несостоявшейся.
По системе вентиляции в здании МОУ СОШ №2 на основании разработанного проекта разрабатывается сметная документация.
По охранно пожарной системе подготовлены документы для размещения конкурсной процедуры.
[bookmark: _GoBack]На основании заключенного договора с Союзом Торгово-промышленной палаты Костромской области, получено разрешение по чистовой отделке стен и устройству новых стяжек в части помещений здания МОУ СОШ №2, к работам приступили в рамках муниципального задания МБУ «Строй-Сервис».

