	Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.
[bookmark: _GoBack]С целью сдачи выполненных работ, подрядчиком ООО «СтройЭнергоБизнес» формируется пакет документов по системе отопления для передачи заказчику.
По системе холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также по системе вентиляции пакет документов обработан и находится на стадии заключения договоров. 
На основании сметной документации по устройству стяжки полов первого, второго и третьего этажей здания МОУ СОШ №2, осуществляется еженедельная закупка необходимых строительных материалов.
В период с 21 марта 2025 года по 27 марта 2025 года на объекте производятся монтажные работы стяжки полов в помещениях. Ведутся работы в кабинетах №№ 2, 6, 20 и 22 второго этажа, №№24, 22, 18 третьего этажа по подготовке и заливке полов.





