
Приложение 

Утвержден  

приказом департамента 

 образования и науки  

Костромской области 

«    24   » 01. 2018г. № 120 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации проекта «Киноуроки в школах России» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка и направление информационного письма о 

реализации проекта «Киноуроки в школах России» и 

проведении благотворительной акции «Киноэкология» 

(далее - Акция) в муниципальные образования 

Костромской области 

Доведение информации до 

образовательных организаций 

региона 

до 

24.01.2018г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, ГКУ ДОКО ЭБЦ 

«Следово» 

2. Подача заявок образовательных организаций 

Костромской области на участие в Акции 

Подтверждение участия 

образовательных организаций в 

Акции 

24.01. – 

01.02.2018г. 

Образовательные организации 

Костромской области 

3. Составление перечня организаций-участников Акции в 

Костромской области   

Перечень участников Акции в 

Костромской области 

01-

02.02.2018г. 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» 

4. Направление в организации-участников Акции 

договора с АНО ЦРИТС «Интелрост» 

Комплект договоров о 

взаимоотношениях образовательных 

организаций региона и АНО ЦРИТС 

«Интелрост» 

24.01. – 

02.02.2018г. 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово», 

АНО ЦРИТС «Интелрост» 

5.  Проведение дополнительных презентаций Акции на 

общегородских родительских собраниях в 

муниципальных образованиях Костромской области 

Положительная мотивация 

участников образовательного 

процесса к участию в Акции 

29.01. – 

02.02.2018г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, муниципальные 

органы управления образованием,   ГКУ 

ДОКО ЭБЦ «Следово» 

6. ПроведениеАкции  в Костромской области Сбор необходимого количества 

макулатуры в образовательных 

организациях региона 

01.02.-

20.03.2018г. 

Образовательные организации региона, 

Экологическая компания (г. Москва) 

7. Составление перечня пунктов складирования и 

временного хранения, а также графика вывоза 

макулатуры для отдаленных районов области 

Перечень мест складирования, 

график вывоза макулатуры 

02.02.-

09.02.2018г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, департамент ТЭК и 

ЖКХ Костромской области,    

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово», 

Экологическая компания (г. Москва) 



8. Формирование отчетов о сданной макулатуре 

образовательными организациями Костромской 

области 

Индивидуальные и сводный отчеты 

о сдаче макулатуры 

01.02.-

20.03.2018г. 

Образовательные организации 

Костромской области, 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» 

9. Формирование отчетов о принятой макулатуре от  

образовательных организаций Костромской области 

Экологической компанией (г.Москва) 

Индивидуальные и сводный отчеты 

о приеме макулатуры 

01.02.-

20.03.2018г. 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово», 

Экологическая компания  

(г. Москва) 

10. Формирование сводного отчета о сдаче-приеме 

макулатуры в Костромской области 

Сводный отчет о сдаче-приеме 

макулатуры в Костромской области 

до 

20.03.2018г. 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» 

11. Принятие решения о реализации проекта «Киноуроки в 

школах России»  в Костромской области 

Форма участия Костромской 

области в проекте «Киноуроки в 

школах России» 

21-

23.03.2018г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

АНО ЦРИТС «Интелрост» 

12. Проведение кастингов актеров для участия в съемках 

фильма 

Состав актеров по 

согласованию 

Департамент образования и науки 

Костромской области, департамент  

культуры Костромской области, 

подведомственные учреждения 

13. Съемка фильма Выпуск короткометражного фильма 

на территории Костромской области 

04.-05.2018г. АНО ЦРИТС «Интелрост» 

14. Презентация фильма Организация торжественного 

мероприятия для участников Акции 

и награждение лучших сборщиков 

макулатуры 

05.2018г. АНО ЦРИТС «Интелрост», департамент 

образования и науки Костромской 

области, департамент  культуры 

Костромской области   

 


