Приказ 
МОУ Воронской СОШ

«___» марта 2015г.								                 №____

О реализации Пилотного проекта


В соответствии с поручением губернатора Костромской области (протокол от 7.11.2014г. №3), приказом департамента образования и науки Костромской области от 28 ноября 2014 г. № 2256 «О реализации Пилотного проекта», приказа администрации Судиславского муниципального района Отдела образования от 26.12.2014г. №189 «О реализации Пилотного проекта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в реализации в 2014-2016 годах Пилотного проекта по обучению школьников, участников учебно-производственной бригады по программам профессиональной подготовки.
1. Создать  рабочую группу по управлению Пилотным проектом (Приложение 1).
1. Утвердить план реализации Пилотного проекта (приложение  2).
1. Администрации  обеспечить нормативно-правовое сопровождение деятельности ученического трудового объединения на образовательной организации в рамках реализации Пилотного проекта.
1. Смирновой О.Н., заместителю директора по УВР обеспечить научно-методическое сопровождение образовательной организации в рамках реализации Пилотного проекта.
1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.





Директор: ________________ (Мартынова О.Н.)











Приложение №1
к приказу по образовательной организации
от



Состав рабочей группы образовательной организации
по реализации Пилотного проекта

1. Мартынова О.Н., директор образовательной организации
1. Смирнова Т.В., заместитель  заведующего Отделом образования
1. Смирнова О.Н. заместитель директора по УВР и безопасности образовательной организации
1. Мясников А.С. руководитель «Школьного хозяйства»
1. Лещенко Н.И. ответственная за профориентационную работу в образовательной организации
1. Сироткина Т.В. классный руководитель 10-11 классов
1. Жижина Т.П. классный руководитель 9 класса




























Приложение №2
к приказу 
 к приказу по образовательной организации
от


План реализации Пилотного проекта по обучению сельских школьников, 
участников учебно-производственных бригад по программам профессиональной подготовки
МОУ Воронской СОШ

	№
п/п
	Содержание деятельности
	Ответственный исполнитель
	Планируемые результаты
	Сроки выполнения

	1 этап (декабрь 2014-август 2015гг) - организационный

	1
	Анализ состояния работы образовательной организации по профессиональной подготовке школьников, организации трудового образования и воспитания 
	ОО
	Выбор модели ученической производственной бригады,
увеличение доли учащихся, охваченных учебно-производственными  бригадами
	Январь 2014

	2
	Изучение социального заказа учащихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки
	ОО
	Определение социального заказа учащихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки (обучения)
	Январь-март 2015

	3
	Оценка ресурсов образовательной организации в реализации Пилотного проекта:
- определение механизмов финансирования реализации проекта,
- анализ  материальной базы ОО,
- анализ кадрового обеспечения ОО.
	ОО
	Аналитическая справка о готовности ОО к реализации проекта
	Январь-март 2015

	4
	Создание рабочей группы по реализации Пилотного проекта

	ОО
	Состав рабочей гуппы
	Декабрь 2014

	5
	Совещание при директоре:
- Определение участников экспериментальной региональной площадки Пилотного проекта по обучению школьников, участников учебно-производственной бригады по программам профессиональной подготовки.

	ОО
	Участники Пилотного проекта
	Март- апрель 2015г.

	6
	Проведение родительских собраний в классах
	ОО
	Информирование родителей, как участников Пилотного проекта
	Май 2015г

	7
	Заключение договоров о сотрудничестве МОУ Воронской СОШ с профессиональными образовательными организациями (филиал Автотранспортного колледжа п.Дружба, КГСХА, с/х колледж г.Галич, Лесомеханический колледж г.Кострома), организациями сельскохозяйственного профиля (ООО «Свозовское», …….
	ОО
	Договоры о сотрудничестве
	Февраль-май 2015

	8
	Создание на уровне образовательной организации нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Пилотного проекта.
Разработка и утверждение  локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации Пилотного проекта
	ОО
	Локальные акты
	Январь-май 2015

	9
	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору: овощеводство
растениеводство
садоводство
цветоводство
животноводство
фермерское хозяйство
 ), направленных на профессиональную ориентацию
	ОО
	Пакет программ
	Январь-май 2015

	10
	Разработка и утверждение программы по профессиональной ориентации
	ОО
	Программа профессиональной ориентации
	Январь-май 2015

	11
	Разработка проекта «Профессиональная ориентация в условиях с/х школы»
	ОО
	Проект «Профессиональная ориентация в условиях с/х школы»
	Январь-май 2015

	12
	Внесение изменений в учебный план школы
	ОО
	Учебный план ОО
	Май-август 2015

	13
	Согласование учебных программ по содержанию образования и результатам 
	ОО
	Пакет программ
	Май-август 2015

	14
	Корректировка образовательной программы общего образования с учетом профиля обучения
	ОО
	Образовательная программа 
	Сентябрь 2015

	15
	Разработка модели единичного проекта школы – участника Пилотного проекта в целях организации профессиональной подготовки
	ОО
	Программа единичного проекта
	Январь-март 2015

	16
	Совещание: Презентация модели «Школа – самостоятельное хозяйство».
	ОО
	
	Апрель 2015г.

	2 этап (сентябрь 2015-август 2016гг) - внедренческий

	17
	Апробация единичного проекта обучения участников ученической производственной бригады по программам профессиональной подготовки (обучения)
	ОО
	Введение программ профессиональной подготовки
	2014-2016гг

	18
	Участие в областных мероприятиях по вопросам профессиональной подготовки учащихся (интернет-конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы,  конкурсы и др.)
	ОО
	Организация консультационно-методического сопровождения реализации проекта
	Сентябрь2015-август 2016

	19
	Мониторинг эффективности реализации Пилотного проекта
	ОО
	Результаты мониторинга
	Август 2015

	20
	Разработка механизмов социального партнерства в рамках Пилотного проекта
	ОО
	Договоры о взаимодействии, планы совместной деятельности
	Январь-март 2015

	21
	Курсы повышения квалификации педагогов – участников Пилотного проекта
	ОО
	Участие в областных КПК, индивидуальные планы  саморазвития педагогов
	В течение всего периода

	22
	Научно-методическое обеспечение предметно-ориентированных курсов
	
	Научно-методическая литература
	Январь-май 2015г.

	23
	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта
	ОО
	Информированность участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта.
Открытость образовательной среды.
	ежемесячно

	24
	Обмен передовым опытом участников Пилотного проекта
	ОО
	Повышение профессиональной компетентности педагогов
	Май 2016

	25
	Участие в конкурсных мероприятиях среди обучающихся, направленных на профессиональное обучение с целью поднятия имиджа сельскохозяйственных профессий и популяризации профессий, востребованных на региональном рынке труда:
конкурсы
- «Юный бригадир», «Юный овощевод», «Юный садовод», «Юный полевод», «Юный животновод», «Оператор машинного доения»,
трудовых объединений школьников, УОУ, «Оранжерейное хозяйство»
	ОО
	Участие в конкурсах
	3-й квартал 2015, 2016гг

	26
	Информационная поддержка реализации Пилотного проекта с привлечением средств массовой информации
	ОО
	Информационные выпуски
	2014-2016гг

	3 этап (сентябрь-декабрь 2016г) - обобщающий

	27
	Анализ результатов единичного проекта ОО
	ОО
	Аналитические материалы
	Октябрь-декабрь 2016






