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__________________________________________________________________________________

Департамент образования и науки 

Костромской области
ПРИКАЗ
	12 марта 2012 г.
	г. Кострома
	№ 550


Об утверждении  

плана - графика введения ФГОС

общего образования 
в Костромской области в 2012  году
В соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом департамента образования и науки Костромской области № 529 от 22.03.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график введения федеральных государственных стандартов общего образования в Костромской области на 2012  год (приложение 1).

2. Утвердить список общеобразовательных учреждений Костромской области-пилотных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение 2).

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГУ ИАЦ (Фоминых С.А.) обеспечить реализацию плана-графика.

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Антонову М.О.

Директор департамента 







Т.Е.Быстрякова

Приложение 1
Утверждено

 приказом департамента образования 

и науки Костромской области 
от 12 марта 2012 г. № 550
План – график 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Костромской области на 2012 год

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

	1.1
	Подготовка проектов приказов и их утверждение

	1.1.1
	О проведении регионального мониторинга хода реализации ФГОС начального общего образования (1 класс)
	 май 2012
	Департамент образования и науки Костромской области

	1.1.2
	Об утверждении плана-графика введения ФГОС основного общего образования на территории Костромской области
	Февраль 2012
	Департамент образования и науки Костромской области

	1.1.3
	О переходе в  режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
	До 01.03.2012
	Департамент образования и науки Костромской области

	1.2
	Подготовка рекомендаций о внесение изменений в бюджет Костромской области на 2013 год с учетом перехода пилотных общеобразовательных учреждений на ФГОС в основной школе 
	Июнь 2012 года
	Департамент образования и науки Костромской области

	1.3
	Подготовка инструктивно-методических  и методических материалов по сопровождению реализации ФГОС начального и основного общего образования

	1.2.1
	О минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений (на основе федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и СанПиН 2.4.2. 2821– 10)
	Март-апрель
2012
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	1.2.2
	Об организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования на территории Костромской области
	март 2012


	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	1.2.3
	О публичной отчетности образовательных учреждений области о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на официальных сайтах образовательных учреждений 
	Апрель 2012
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	1.2.4.
	О системе  оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	Июнь 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	1.2.5
	Разработка пакета контрольно-измерительных материалов для 1кл. начальной школы (комплексной работы)
	Апрель 2012
	ГУ ИАЦ

	1.2.6
	Подготовка контрольно - измерительных материалов для оценки метапредметных результатов  в начальной школе
	Апрель 2012
	ГУ ИАЦ

	1.2.7
	Создание методических материалов по разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения
	Март-апрель 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	1.2.8
	Подготовка методических материалов по определению готовности перехода к ФГОС ООО пилотных школ 
	Апрель-май 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	2. Информационное обеспечение

	2.1
	Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС общего образования.

Информирование родителей о реализации ФГОС в начальной школе, введении ФГОС в основной школе, хода обсуждения и утверждения ФГОС старшей школы
	В течение 2012 уч. года
	Департамент образования и науки Костромской области,

муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	2.2
	Информационное сопровождения веб–узла «Введение ФГОС общего образования в Костромской области» на региональном портале «Образование Костромской области».
	В течение года
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	2.3
	Размещение публичных отчетов о реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области
	июнь 2012
	Департамент образования и науки Костромской области,

муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3. Организационно-методическое и кадровое обеспечение

	3.1
	Организация работы регионального координационного совета по введению ФГОС общего образования в Костромской области в соответствии с планом, работа координационных советов муниципального и школьного уровней
	В течение 2012 учебного года
	Департамент образования и науки Костромской области,

муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3.2
	Формирование перечня пилотных школ по введению ФГОС основного общего образования
	Февраль 2012 года
	Департамент образования и науки Костромской области,

муниципальные органы управления образованием

	3.2
	Формирование планов  работы регионального сетевого методического объединения учителей начальных классов, учителей-предметников, руководителей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей, муниципальных методических служб по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования.
	до 11.01.2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,
муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3.3
	Формирование плана-графика реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования в Костромской области» на 2012 год
	до 11.01.12
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
 

	3.4
	Организация и проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями муниципальных методических служб, руководителей пилотных школ по введению ФГОС основного общего образования в пилотных школах
	До 15.03 2012 г.
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

	3.5
	Организация и проведение регионального семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и муниципальных методических служб по итогам реализации ФГОС начального общего образования в 1 классе.
	Июнь 2012
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3.6
	Разработка сетевого графика повышения квалификации учителей начальных классов, управленческих кадров, тьюторов по вопросам ФГОС начального общего образования и основного общего образования. 
	до 11.01.12
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,

муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3.7
	Организация и проведение стажировок работников образования Костромской области на региональных и федеральных стажировочных площадках по вопросам ФГОС общего образования
	В течение года
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	3.8.
	Подготовка школьных команд - пилотных площадок к введению ФГОС основного общего образования  в 2012-2013 учебном году
	Март-май 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	4. Научно-методическое  обеспечение 

	4.1
	Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах по введению ФГОС начального общего образования

	4.1.1
	Организация и проведение проектировочного семинара «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях Костромской области в 2011-2012 учебном году»;
	январь 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения

	4.1.2
	Реализация единичных проектов на базе пилотных школ по созданию механизмов внедрения научно-исследовательских разработок по вопросам введения ФГОС начального общего образования в практику работы школ региона
	В течение учебного года
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения

	4.1.3
	Разработка и проведение мониторинга состояния здоровья учащихся первых и вторых классов и здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения в пилотных школах по введению ФГОС НОО
	Февраль-март 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения

	4.1.4
	Проведение мониторинга сформированности универсальных учебных действий у учащихся 2 –х классов пилотных школ
	май 2012
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения

	4.1.5
	Проведение исследования становления учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы по русскому языку, математике и естествознанию (окружающему миру)  в пилотных школах
	Апрель 2012 
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения

	4.1.6
	Подготовка  и выпуск методических рекомендаций по вопросам  реализации ФГОС начального общего образования по итогам второго года апробации реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах
	Июнь 2012 г
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения 

	4.1.7
	Проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС начального общего образования для работников образования региона на базе пилотных школ (по отдельному плану-графику).
	В течение  года
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения

	4.2
	Разработка и проведение регионального мониторинга реализации ФГОС начального общего образования (1 класс) в общеобразовательных учреждениях Костромской области и подготовки аналитической справки по итогам проведенного мониторинга
	май 2012
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

	4.3
	Разработка проекта «Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Костромской области»
	до 10.05.12
	ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», образовательные учреждения - пилотные площадки по введению ФГОС основного общего образования

	4.4
	Разработка и проведение мониторинга готовности  20 пилотных школ области к введению ФГОС основного общего образования
	До 25 мая 2012 года
	Департамент образования и науки Костромской области,

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»


Приложение 2
Утверждено

 приказом департамента образования 

и науки Костромской области 
от 12 марта 2012  № 550
Список 
общеобразовательных учреждений Костромской области — пилотных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
	№
	Муниципальное образование/учредитель
	Название образовательного учреждения

	1. 
	Городской округ город Кострома
	МОУ лицей №17             



	2. 
	
	МОУ гимназия №25     


	3. 
	
	МОУ средняя общеобразовательная школа  №29                       



	4. 
	Городской округ город Буй
	МОУ средняя общеобразовательная школа №13



	5. 
	Городской округ город Волгореченск
	МОУ лицей №1                           

	6. 
	Городской округ город Галич
	МОУ лицей №3           

	7. 
	Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район
	МОУ гимназия г. Нерехты

	8. 
	Город Нея и Нейский муниципальный район
	МОУ  средняя общеобразовательная школа  №1



	9. 
	Городской округ город Шарья
	МОУ гимназия № 3   

	10. 
	
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 21        

	11. 
	Костромской  муниципальный район
	МОУ Минская 



	12. 
	
	МОУ Середняковская средняя общеобразовательная школа



	13. 
	Буйский  муниципальный  район
	МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.п.п. Чистые Боры 



	14. 
	
	МОУ Боровская основная общеобразовательная школа    

	15. 
	Вохомский муниципальный  район
	МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа 

	16. 
	Судиславский муниципальный  район
	МОУ Судиславская основная общеобразовательная школа

	17. 
	Сусанинский муниципальный  район
	МОУ Андреевская основная общеобразовательная школа

	18. 
	Чухломский муниципальный  район
	МОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа

	19. 
	Департамент образования и науки Костромской области
	ГС (К)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная ) Никольская школа – интерната 7-8 вида Костромской области

	20. 
	Департамент образования и науки Костромской области
	ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 5-6 вида Костромской области


