

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
МОУ СОШ № 4 города Галича Костромской области в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.	Издание приказа о создании Центра	Шигарева Н.В., директор школы	Приказ директора школы	Май 2021
2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Цветкова Ю.А., заместитель директора	План мероприятий	Май 2021 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Цветкова Ю.А., заместитель директора	Положение о деятельности Центра	Май 2021 г.
4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Мурзина И.А., заместитель директора	Проект зонирования	Апрель 2021
5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шигарева Н.В., директор школы Мурзина И.А., заместитель директора	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
6.	Назначение руководителя Центра	Шигарева Н.В., директор школы	Приказ директора	Май 2021
7.	Создание рабочей группы	Шигарева Н.В., директор школы	Приказ директора	Май 2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	КОИРО	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	КОИРО	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Шигарева Н.В., директор школы Мурзина И.А., заместитель директора	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.

	брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шигарева Н.В., директор школы Мурзина И.А., заместитель директора	Отчеты	Май – июль 2021 г.
5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шигарева Н.В., директор школы Мурзина И.А., заместитель директора	Заявка	Апрель 2021 г.
6.	Приемка помещений Центра	Шигарева Н.В., директор школы Мурзина И.А., заместитель директора	Акт	12.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации в очном и дистанционном форматах	Цветкова Ю.А., заместитель директора	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Цветкова Ю.А., заместитель директора Гизатова Л.В., учитель физики Иванова Е.В., учитель химии Алимова Г.В., учитель биологии	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шигарева Н.В., директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
1.	Информация о начале реализации проекта	Шигарева Н.В., директор школы Цветкова Ю.А., заместитель директора	Новости, статьи, репортажи	Май-сентябрь 2021
2.	Запуск страницы официального сайта	Заглодина С.А., учитель информатики	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2021
3.	Открытие Центра	Шигарева Н.В., директор школы Цветкова Ю.А., заместитель директора Рамазанова З.Ю., заместитель директора	Торжественное мероприятие	01-07.09.2021
4.	Организация работы Центра	Шигарева Н.В., директор школы	Расписание	с 01.09.2021

	образования «Точка роста»	Цветкова Ю.А., заместитель директора Рамазанова З.Ю., заместитель директора	Расстановка кадров планирование	
5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Цветкова Ю.А., заместитель директора	Информация на сайте школы	Август 2021
6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Цветкова Ю.А., заместитель директора	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Цветкова Ю.А., заместитель директора	Отчет	По запросу