

Утверждаю

И.О. Директора _____

В.В. Хлябинова



«Дорожная карта» по созданию и функционированию
Центра образования естественно - научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2023 году

	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок
1.	Создание рабочей группы Центра «Точка роста»	Хлябинова В.В.	Приказ ОУ	Февраль 2023 г.
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Хлябинова В.В.	Приказ ОУ	Февраль 2023 г.
3.	Разработка и утверждение положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Хлябинова В.В.	Положение о Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» утвержденного приказом ОУ	Февраль 2023 г.
4.	Создание на официальном сайте МБОУ Шулевская СОШ раздела «Центр Точка роста»	Хлябинова В.В.	Создание вебстраницы	март 2023 г.
5.	Размещение в раздел «Центр «Точка Роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа) адрес сайта и официальной символики Министерства	Хлябинова В.В.	Размещенная информация	март- 2023 г.

	просвещения РФ			
	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельности на базе Центра «Точка роста», курсов повышения квалификации	Крылова Е.Н.	100% педагогов Центра «Точка роста» прошли курсы	Апрель сентябрь 2023 г.
7.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста», зонирование с учетом проекта, утверждённого федеральным оператором и проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для размещения Центра «Точка роста»	Хлябинова В.В. Крылова Е.Н Разживина Е.И.	Готовность помещений для Центра «Точка Роста»	Май - август 2023 г. .
8.	Разработка образовательных программ по предметам, учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей: «Физика», «Химия», «Биология» из части учебного плана с учетом рекомендаций по использованию комплекта оборудования Центра «Точка Роста»	Крылова Е.Н Разживина Е.И. Бойкова Н.А.	Разработаны образовательные программы по предметам	Июль - август 2023 г.
9.	Разработка программ внеурочной деятельности	Крылова Е.Н. Разживина Е.И.	Разработаны программы	Июль - август 2023 г.

	и дополнительного образования по использованию комплекта оборудования Центра «Точка роста»	Бойкова Н.А.	внеурочной деятельности дополнительного образования	
10.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий на обеспечению функционирования Центра «Точка роста» на 2023-2024 год	Крылова Е.Н. Разживина Е.И. Бойкова Н.А.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2023-2024 учебный год	Август-сентябрь 2023 г.
11	Размещение на сайте ОУ в разделе Центр ' «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Хлябинова В.В	Информация в раздел Центр «Точка Роста» о создании функционировании центра «Точка роста» об образовательных программах, оборудовании «Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Август 2023
12.	Торжественное открытие. Начало работы Центра. Освещение открытия в средствах массовой информации	Хлябинова В.В. Крылова Е.Н	Освещение на сайте ОУ, в районной газете «Авангард»	Сентябрь 2023 г.
В.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования «Центра «Точка роста»	Крылова Е.Н	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	Ежеквартально