

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» в МКОУ Усть-Нейской средней школе в 2024 г.**

	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок
1	Создание рабочей Группы Центра «Точка роста»	Торопова И.Н	Приказ ОУ	Февраль 2024 г.
2	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра	Торопова И.Н.	Приказ ОУ	Апрель 2024 г.
3	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Торопова И.Н.	Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного приказом ОУ	Апрель 2024 г.
4	Создание на официальном сайте МКОУ Усть-Нейской средней школы раздела «Центр «Точка роста»	Торопова И.Н.	Создание веб-страницы	Апрель 2024г.
5	Размещение в разделе «Центр «Точка Роста» информации о национальном проекте	Торопова И.Н.	Размещенная информация	Апрель 2024г.

	«Образование»(в том числе логотипа)адрес сайта и официальной символики Министерства Просвещения РФ			
6	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельности на базе Центра«Точка роста», курсов повышения квалификации	Сабурова Е.Л.	100%педагогов Центра «Точка роста» прошли курсы	Апрель 2024г.
7	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста», зонирование с учетом проекта, утверждённого федеральным оператором и проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для размещения Центра «Точка роста»	Сабурова Е.Л.	Готовность помещений для Центра «Точка Роста»	Май-август 2024 г.
8	Разработка образовательных программ по предметам, учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей: «Физика»,«Химия», «Биология» из части учебного плана с учетом рекомендаций по использованию комплекта оборудования Центра «Точка роста»	Сабурова Е.Л.	Разработаны образовательные программы по предметам	Июль - август2024 г.

9	Разработка программ внеурочной деятельности по использованию комплекта оборудования Центра«Точка роста»	Сабурова Е.Л.	Разработаны программы внеурочной деятельности.	Июль-август 2024г.
10	Разработка и утверждение комплекса мероприятий на обеспечению функционирования Центра«Точка роста» на 2024-2025год.	Торопова И.Н., Сабурова Е.Л.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2024-2025учебный год	Август-сентябрь 2024г
11	Размещение на сайте ОУ в разделе Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра«Точка роста»	Торопова И.Н., Сабурова Е.Л.	Информация в раздел Центр «Точка Роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста» об образовательных программах, оборудовании, планируемом режимезанятий обучающихся, планируемых мероприятиях.	Август 2024г
12	Торжественное открытие. Начало работы Центра. Освещение открытия в средствах массовой информации	Торопова И.Н., Сабурова Е.Л.	Освещение на сайте ОУ, в районной газете «Макарьевский вестник»	Сентябрь 2024 г.
13	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра«Точка роста»	Сабурова Е.Л.	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	Ежеквартально