

Муниципальное общеобразовательное учреждение Номженская средняя общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы _____ Цветкова Н.А.
Приказ №78 от 20 апреля 2021г.

Антирисковая программа «Низкий уровень оснащения школы»

1. Цель и задачи реализации программы

Цель - создать современные условия для обеспечения высокого качества образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся через обновление материально-технического оснащения школы.

Задачи:

1. Провести мониторинг имеющегося материально-технического оснащения школы и определить потребности.
2. Разработать мероприятия по оснащению и созданию новой образовательной инфраструктуры школы.
3. Реализовать мероприятия по обновлению материально-технического оснащения школы до 31 декабря 2021 года.

2. Целевые показатели программы

До конца 2021 года мы ожидаем снижение процента низкого уровня оснащения школы.

Целевые индикаторы	Показатели
Уровень развития материально-технического оснащения школы повысится	30%

3. Методы сбора и обработки информации:

- социологические опросы
- анкетирование учащихся, учителей и родителей.

4. Сроки реализации программы

Срок реализации антирисковой программы низкого уровня оснащения школы: май-декабрь 2021г.

5. Меры / мероприятия по достижению целей и задач

Представлены в дорожной карте (Приложение 1)

6. Ожидаемые конечные результаты

1. Оснащены кабинеты химии, биологии и физики по программе «Точка роста»
2. Приобретена учебно-методическая литература, художественная литература.
3. Подключён высокоскоростной интернет.

7. Исполнители

Управление реализацией программы предполагает создание специальной организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов образовательного процесса:

- директор школы
- педагогический совет
- заместитель директора по УВР
- Управляющий совет школы

- родители.

8. Приложение 1

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
1.Провести мониторинг имеющегося материально-технического оснащения школы и определить потребности	1.Провести мониторинг имеющего оснащения школы. 2.Определить потребности в школах в оборудовании, УМК, в художественной литературе	20.05.2021 г.- 30.06.2021 г.	Директор школы Цветкова Н.А.	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
2.Разработать мероприятия по оснащению и созданию новой образовательной инфраструктуры школы	Разработать план мероприятий по созданию новой образовательной инфраструктуры школы	01.05.2021г.- 31.05.2021 г.	Директор школы Цветкова Н.А.	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
3. Реализовать мероприятия по обновлению материально-технического оснащения школы до 31 декабря 2021 года	1.Оснастить кабинеты химии, биологии, физики по программе «Точка роста»	01.06. 2021г.- 31.08. 2021 г.	Директор школы Цветкова Н.А.	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
	2.Оснастить кабинеты литературы, истории и географии учебно-методическими пособиями	01.05.2021г.- 01.09.2021 г.	Директор школы Цветкова Н.А.	Педагоги школы
	3.Пополнить библиотеку художественной литературой	01.05.2021г.- 01.11.2021г.	Директор школы Цветкова Н.А.,	Библиотекарь школы

			библиотека рь Герцен О.Н.	
	4.Подключить высокоскоростно й интернет	01.05.2021г.- 01.09.2021 г.	Директор школы Цветкова Н.А., учитель информатик и Лысов М.А.	Учитель нформатики Лысов М.А.