

Приложение  
Утверждено  
приказом отдела образования  
администрации Островского  
муниципального района  
от «09» марта 2022г. № 82-п

**План – график («дорожная карта») муниципальных мероприятий по проекту  
Адресной методической помощи «500+» на 2022 год**

| №  | Задачи                                                                                                                                             | Сроки реализации       | Исполнители                                                                   | Показатель реализации                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Подведение итогов реализации проекта в 2021 году                                                                                                   | Декабрь 2021г.         | Отдел образования, РМК, МКОУ «Красноборская ООШ» Смирнова Н.М., куратор школы | 100% участников приняли участие в мероприятии 2021 году                                            |
| 2. | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию проекта                                                       | январь-февраль 2022г.  | Отдел образования, РМК                                                        | Приказы, регламентирующие реализацию проекта                                                       |
| 3. | Участие в установочном семинаре для участников проекта                                                                                             | 7 февраля 2022г.       | РМК, МКОУ «Александровская СОШ, Смирнова Н.М., куратор школы                  | 100% участников проекта приняли участие в семинаре. Определены задачи в рамках реализации проекта. |
| 4. | Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискованного профиля школы | Февраль 2022г          | МКОУ «Александровская СОШ», Смирнова Н.М., куратор школы                      | 100% из числа включённых в проект приняли участие в анкетировании                                  |
| 5. | Информационно-методическое сопровождение проекта                                                                                                   | весь период реализации | РМК, куратор школы                                                            | Обновлена страница проекта на сайте отдела образования, на официальном сайте школы                 |

|     |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Участие в региональном мониторинге эффективности муниципальных механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | март 2022г.           | РМК                                                                     | Внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте, на основе адресных рекомендаций по итогам мониторинга |
| 7.  | Участие в курсах повышения квалификации «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»                                                                                        | февраль-март 2022г.   | Команда педагогов МКОУ «Александровская СОШ»                            | Школьная команда ОО обучена на курсах                                                                                                                                   |
| 8.  | Организационно-методическое, консультативное сопровождение разработки и реализации программных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК.                                           | февраль-март 2022г.   | Маркова Л.А., муниципальный координатор<br>Смирнова Н.М., куратор школы | МКОУ «Александровская СОШ» и куратор согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК                                                                |
| 9.  | Участие в первом этапе мониторинга реализации планов графиков («дорожных карт») мероприятий по проекту                                                                                 | июнь 2022г.           | МКОУ «Александровская СОШ»<br>Куратор ОО                                | 100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)                                                                                                     |
| 10. | Участие в методических семинарах для учителей предметников школ-участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»                                                     | октябрь-ноябрь 2022г. | РМК, МКОУ «Александровская СОШ»                                         | 100 % педагогов – предметников приняли участие в методических семинарах в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»                                                 |
| 11. | Участие в цикле семинаров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся                                                                                     | январь-ноябрь 2022г.  | РМК, МКОУ «Александровская СОШ»                                         | 100% педагогов приняли участие в каждом модуле функциональной грамотности                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                        |                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Участие учителей – предметников школы - участницы проекта в деятельности региональных сетевых методических объединений (РСМО) педагогов                                                                       | весь период реализации | МКОУ «Александровская СОШ», РМК                                        | 100% педагогов приняли участие в заседаниях РСМО                                                 |
| 13. | Включение школы-участницы проекта в реализацию регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», функционирующих в Костромской области в 2021/2022 | весь период реализации | МКОУ «Александровская СОШ»                                             | Школа-участница проекта включена в реализацию комплексного плана                                 |
| 14. | Участие в региональном вебинаре по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК                                                                                                      | август 2022г.          | МКОУ «Александровская СОШ»<br>куратор школы, муниципальный координатор | 100% участников проекта приняли                                                                  |
| 15. | Проведение комплексного анализа данных об образовательных результатах ВПР, ГИА обучающихся школы-участницы проекта                                                                                            | сентябрь 2022 г.       | Отдел образования, РМК                                                 | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа представлена школе - участнице проекта |
| 16. | Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») региональных мероприятий по проекту                                                                                          | сентябрь 2022г.        | РМК, школа-участница проекта, куратор ОО                               | 100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)                              |
| 17. | Участие в региональном мониторинге промежуточных результатов реализации Концепций развития школами-участниками проекта в 2022 году                                                                            | декабрь 2022г.         | МКОУ «Александровская СОШ», куратор школы, муниципальный координатор   | Аналитическая справка и рекомендации по итогам мониторинга                                       |
| 18. | Проведение итоговых мероприятий по реализации проекта «500+»                                                                                                                                                  | ноябрь - декабрь       | Школа-участница проекта, куратор школы, муниципальный координатор      | Школа- участница проекта представила свой опыт работы                                            |
| 19. | Участие в региональном вебинаре для участников проекта по итогам реализации проекта                                                                                                                           | декабрь 2022г.         | РМК, школа-участница проекта куратор школы                             | 100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Определены направления работы в 2023г.       |