

План (дорожная карта)
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Фомина С.А., директор школы	Май 2023
2.	Разработка нормативных и распорядительных актов: -Положение о деятельности Центра -Приказ о руководителе Центра -Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы -Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра -Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) - Приказ об открытии Центра	Приказы, Положение о деятельности Центра	Фомина С.А., директор школы Рабочая группа по проекту	Май-август 2023
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	Фомина С.А., директор школы Рабочая группа	Май 2023

4.	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	Страница Центра на сайте Регулярное обновление и наполнение содержания	Мигутина И.А., ответственный за сайт	Июнь 2023
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол	Фомина С.А., директор школы	Апрель – май 2023
6.	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология». Анализ и подбор кадрового состава Центра.	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по итогам обучения	Лебедева Е.Н., ответственный за УВР	В течение года, соответствие с планом-графиком

7.	Разработка дизайн-проекта Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, информационные стенды, соответствующие типовому дизайн-проекту, зонирование помещений	Фомина С.А., директор школы	До 01.06.2023
8.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту	Фомина С.А., директор школы	Июнь – июль 2023
9.	Корректировка основных, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра	1.Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 2.Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 3.Опубликование актуальной информации в специальном разделе на официальном сайте школы	Фомина С.А., директор школы Лебедева Е.Н., ответственный за УВР	Июль 2023
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей	Фомина С.А., директор школы Лебедева Е.Н., ответственный за УВР	До 1 августа 2023
11.	Составление перечня дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профессиональное самоопределение школьников	Список программ	Лебедева Е.Н., ответственный за УВР	До 1 августа 2023

12.	Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях	Перечень цифрового оборудования по предметным областям	Фомина С.А., директор школы	Июнь 2023
13.	Изучение опыта работы образовательных организаций Островского муниципального района по организации и функционированию Центра	Информация по опыту работы других ОО	Фомина С.А., директор школы	Май-июль 2023
14.	Установка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Установленное оборудование	Фомина С.А., директор школы	Июль-август 2023
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Фомина С.А., директор школы	Сентябрь 2023
16.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Фомина С.А., директор школы Лебедева Е.Н., ответственный за УВР	Сентябрь 2023