Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН

Приказом от 26.04 2020 г. № 172

«О создании на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-----|---|---|------------------------------|
| п\п | | | |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе «Сусанинской средней школы» | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных | В течение реализации проекта |

| 2 | | сетей (новости, анонсы) (по | |
|---|--|--|---------------|
| | | отдельному плану). 2.Размещение на | |
| | | · · | |
| | | официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА - | |
| | | _ | |
| | | федеральная сеть центров | |
| | | образования цифрового и | |
| | | гуманитарного профилей» с | |
| | | гиперссылкой на постоянно | |
| | | действующую страницу | |
| | | сайта, размещение на ней | |
| | | информационных материалов | |
| | | (статьи, новости, онлайн- | |
| | | реклама). | |
| | | 3. Презентация проекта | |
| | | «Точка роста» на классных | |
| | | часах, педагогических | |
| | | советах, родительских | |
| | | собраниях | |
| | Повышение квалификации сотрудников и | Формирование отчета | Июнь- Ноябрь |
| | педагогов Центра, в том числе по новым | о результатах прохождения | Thomb Tromops |
| | технологиям преподавания предметных | курсов повышения | |
| | областей «Технология», «Информатика», | квалификации по | |
| | «ОБЖ»: | | |
| 3 | 1. Формирование штатного расписания Центра; | программам переподготовки | |
| | | кадров | |
| | 2. Обеспечение участия педагогов и | | |
| | сотрудников в повышении квалификации на | | |
| | онлайн платформе; | | 3.5.11 |
| | Закупка, доставка и наладка оборудования: | Проведение закупочных | Май – Август |
| | - подготовка технического задания согласно | процедур. Приемка и наладка | |
| 4 | рекомендуемому инфраструктурному листу; | оборудования и средств | |
| 4 | - объявление конкурсных закупочных процедур; | обучения. | |
| | | | |
| | Приведение площадок Центра образования | Проведение ремонтных работ | Июнь-август |
| | цифрового и гуманитарного профилей «Точка | в помещениях | |
| | роста» в соответствие с фирменным стилем | Муниципального | |
| | «Точка роста» (брендбуком) | общеобразовательного | |
| | | учреждения «Сусанинская | |
| | | средняя общеобразовательная | |
| | | школа» предусмотренных для | |
| 5 | | создания центров | |
| | | образования цифрового и | |
| | | гуманитарного профилей | |
| | | «Точка роста» (в | |
| | | соответствии с | |
| | | согласованными для | |
| | | тиражирования в | |
| | | Костромской области | |
| | | 1 | |

| | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Костромской области Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август |
|---|---|---|----------|
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» | Сентябрь |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа». | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 | Август |

| | | сентября 2020 года) | |
|----|--|---|----------------------------------|
| 9 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 01.09.2020г. |
| 10 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2020 года – 2021 год |
| 12 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | сентябрь 2020года – 2021 год |