П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» при МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени
В.З. Ершова

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	июнь
5	Разработка документации по созданию «Точки роста»	Сметная документация, договоры с подрядчиками и поставщиками	Июнь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания по предметам Биология, Химия, Физика, Технология 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь Июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в	Приемка работ, оборудования.	Июль-август

	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре.		август
9	Завершение ремонтов.	Отчет директора	Август
10	Внесение изменений в рабочие программы по предметам биология, химия, физика, технология. Разработка рабочих программ дополнительного образования с использованием оборудования кабинетов «Точка роста».	Приказ директора	сентябрь
11	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно